

Приложение №1

[bookmark: _GoBack]Техническое задание
Объект: (RU9400016) Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой
Адрес объекта: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, ул. Курляндская, д. 10-12
№ ЛОТа: 02_00
Наименование: Работы по демонтажу объектов капитального строительства, работы ПОС.
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: по демонтажу объектов капитального строительства, работам ПОС.
2. Состав работ и требования к результату работ:
	№п/п
	Состав работ
	Требования к результату

	1. 
	Устройство защитных пешеходных галерей 
	Согласно рабочей документации. Внутренняя стенка пешеходной галереи из профилированного листа не выполняется, галерея примыкает к ЖБ ограждению. Окрытие галереи выполнить из профилированного листа Н-60х845 0,55 RAL 7004 L=2,8м по обрешетке из доски обрезной 25*100. Боковую стенку отделяющую пешеходную часть от проезжей выполнить из профилированного листа С-8х1150 0,445 RAL 7004. Сплошная зашивка пола, устройство сдвоенной доски на стойки, устройство пандусов. Устройство временных сигнальных и защитных ограждений, оборудование информационными знаками и табличками. Ширина прохода галереи «в свету» 2,00 м.

	2. 
	Устройство ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит с подготовкой основания
	Выравнивание существующего основания с устройством подстилающего слоя из песка. При установке на твердое покрытие выравнивание с помощью деревянных подкладок. Щели между заборными секциями не допускаются. Зазоры закрыть монтажной пеной.

	3. 
	Перестановка ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит с подготовкой основания
	Выравнивание существующего основания с устройством подстилающего слоя из песка. При установке на твердое покрытие выравнивание с помощью деревянных подкладок. Щели между заборными секциями не допускаются. Зазоры закрыть монтажной пеной.

	4. 
	Окраска ограждения строительной площадки из ЖБ заборных плит за 2 раза с предварительной очисткой поверхности
	Aura Facade Fort RAL 7004

	5. 
	Монтаж колючей проволоки Егоза по периметру строительной площадки
	Монтаж проволоки согласно инструкции. С устройством промежуточных креплений. 

	6. 
	Изготовление и монтаж информационного щита. (2м*3м, пластик 5мм, покрытие матовой пленкой по макету Заказчика, на металлическом каркасе)
	По макету Заказчика.

	7. 
	Устройство защитного ограждения тепловой сети
	Согласно проектной документации и требований владельца сети.

	8. 
	Устройство временных дорог строительной площадки из ЖБ плит с подготовкой основания
	Согласно проектной документации. Швы между плитами забить ЩПС 0-40.

	9. 
	Установка на территории строительной площадки моечного комплекса (Мойдодыр К-2 или аналог), оснащенного системой оборотного водопотребления и системой сбора осадков (в т.ч. эстакада, приямок и т.д.) на период работ
	Согласно проектной документации. Составление акта монтажа, предъявление паспорта.

	10. 
	Разработка и согласование с Заказчиком программы геодезического мониторинга окружающей застройки на период производства демонтажных работ. Выполнение мониторинга в соответствии с утвержденной программой.
	Согласно проектной документации, ГОСТ, СП, ТСН и СНиП действующих на территории Российской Федерации, законодательных, нормативных и локально-правовых актов.

	11. 
	Демонтаж надземных и подземных конструкций зданий, неиспользуемых внутридомовых сетей и оборудования. Включая комплекс мероприятий по пылеподавлению.
	· Освобожденная от всех строений, сооружений площадка, включая ручную разборку зданий; 
· При наличии выемок от подземной части, фундаментов засыпка таковых осуществляется вторичным щебнем фракции 0-300 до существующего рельефа местности (по имеющимся у Подрядчика ТУ на переработку с предоставлением соответствующих заключений и паспорта на продукцию)
· Точки подключения наружных сетей к внутренним заглушены.
· Сети наружной канализации отключены от городской сети (колодец указывает Заказчик).
· Обеспечение получения документов, необходимых для снятия демонтированных объектов с кадастрового учета.
· Предоставление ответственному представителю Заказчика подтверждающей экологической документацию по утилизации строительных отходов в соответствии с ТУ и на лицензированный полигон/специализированную площадку, отчетности согласно действующему экологическому законодательству РФ.

	12. 
	Снос зеленых насаждений, находящихся в границах земельного участка
	Обращение с отходами согласно Приложения №4 к договору

	13. 
	Защита зеленых насаждений от повреждений при производстве работ
	Устройство обшивки из деревянных щитов.

	14. 
	   Общее по подряду
	· Устройство временных сигнальных и защитных ограждений, оборудование информационными знаками и табличками.
· Сортировка строительных отходов согласно разработанной природоохранной документации
· Обеспечение защиты существующих колодцев и сетей инженерно-технического обеспечения
· Участие совместно с Заказчиком во всех необходимых проверках, инспекциях и приемках, включая подготовку всех необходимых документов по запросу Заказчика,
· Ведение журналов производства работ, в т.ч. журнала верификации закупленной продукции.
· Демонтаж временных дорог и площадок из дорожных ж/б плит, попадающих в зону производства работ, в том числе перемещение дорожных ж/б плит в пределах строительной площадки в место, указанное Заказчиком. После окончания работ на определенном участке, Подрядчик обязан восстановить временные площадки и проезды за свой счет и своими силами (при необходимости).
· Временное укрепление откосов траншей и выемок.
· Водоотведение из траншей и выемок на период производства работ (при необходимости). Водоотведение осуществлять в колодец на сети канализации, указанный Заказчиком.
· Восстановление нарушенного благоустройства за границами красных линий.


3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: согласно графику производства работ (Приложение №3 к Договору).

4. Условия организации, производства и приемки работ:
4.1. До начала работ на объекте Подрядчик должен: 
4.1.1. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППР, включающий в себя:
· методы и последовательность выполняемых работ; 
· используемое оборудование, машины и механизмы;  
· организацию строительной площадки (Строительный генеральный план); 
· потребность в материально-технических и людских ресурсах;
· технологические карты на отдельные виды работ; 
· график производства работ;
· мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, охране труда, техники безопасности, охране окружающей среды и т.д. 
В составе ППР отдельным разделом необходимо выполнить расчет нагрузок от всех потребителей электроэнергии (оборудование, электроинструмент и т. д.), задействованных при производстве работ. При расчете учесть потребление на бытовые нужды (вагон-бытовки и т.д.) Составить График с разбивкой суммарной нагрузки по месяцам на весь период производства работ. Учет нагрузок вести в кВт
4.1.2. Принять по Акту приема передачи строительную площадку («фронт работ») (Приложение № 10).
4.1.3. Подписать Акт-допуск на выполнение работ на объекте Заказчика.
4.1.4. Предоставить список сотрудников и приказы на ответственных за производство работ, электробезопасность, противопожарную безопасность, промышленную безопасность, безопасное производство работ, безопасное перемещение грузов, работ на высоте согласно установленной формы Заказчика (приложение № 11). Копии приказов обязаны храниться на объекте. 
4.1.5. Копии аттестационных удостоверений работников, специальности и профессии которых контролируются Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
4.1.6. Выполнить мобилизацию на Объект (техника, оборудование, инструмент, бытовые и складские помещения).
4.1.7. Размещение бытовых и складских модулей согласовывает Заказчик.
4.1.8. Предъявить представителю Заказчика смонтированные в бытовых помещениях, технически исправные, поверенные узлы учета электрической энергии, с подписанием акта освидетельствования начальных показаний.
4.1.9. Предъявить представителю Заказчика оборудованные согласно требованиям охраны труда и пожарной безопасности бытовые помещения.
4.1.10. Согласовать график рабочего времени.
4.1.11. Подготовить и согласовать перечень машин и механизмов, оборудования, оснастки и инструментов необходимых для ввоза и вывоза с объекта по окончанию работ согласно порядку перемещения ТМЦ на объектах АО «ЮИТ-Санкт-Петербург». (Приложение № 5).
4.1.12. Подготовить журнал инструктажа с занесением отметок о прохождении инструктажа всех работников Подрядчика, задействованных при строительстве.
4.1.13. Пройти инструктаж всем работникам Подрядчика у ответственного за охрану труда инженера АО «ЮИТ Санкт-Петербург» с отметкой о прохождении инструктажа всех инструктируемых лиц в журнале инструктажа по охране труда сторонних организаций.
4.1.14. Разработать и в обязательном порядке согласовать с Заказчиком ППРв. 
4.1.15. Разработать детальную ведомость объемов демонтажа
4.2. До начала основных работ согласовывать и подписать Акт эталонных работ (Приложение № 16 к Договору) с Заказчиком и представителями Департамента генерального подряда. Перечень работ, подлежащих предъявлению указан в п.5 Технического задания.
4.3. Подрядчик допускает к работе на Объект только обученный, аттестованный персонал, прошедший проверку знаний, медицинское освидетельствование, инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и допущенный к выполнению указанных работ, обеспеченный соответствующей спецодеждой, исправным инструментом и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). На объекте должны храниться соответствующие приказы и журналы по Охране Труда и Технике Безопасности. (Приложение № 19).
4.4. Организовать ведение производственного контроля (входной, операционный, приемочный).
4.5. Геодезическое сопровождение выполняемых работ (Заказчик передает Подрядчику геодезическую разбивку осей и высотный репер). 
4.6. Подрядчик обязуется осуществлять систематическую уборку мест производства работ, а по завершении работ осуществить окончательную уборку мест производства работ от остатков материалов и строительного мусора, образовавшегося при проведении работ. 
4.7. Подрядчик обязуется соблюдать чистоту и порядок в складских и бытовых помещениях, а также на территории стройплощадки.
4.8. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.9. При производстве работ в зимний период обогрев рабочих мест производит подрядчик, если это предусмотрено технологическим процессом.
4.10. Запрещается проживание рабочих на строительной площадке в бытовых помещениях, строящихся и реконструируемых зданиях.
4.11. Подрядчик несет ответственность за своевременное ограждение опасных зон, качество и состояние смонтированных временных ограждений, средств подмащивания, лестниц и т.п. в течение всего периода производства работ, а также за соблюдение всех требований охраны труда и техники безопасности на рабочем месте (Приложение № 19).
4.12. Подрядчик самостоятельно осуществляет заказ, доставку, приемку, разгрузку и хранение всех материалов, необходимых для производства работ по договору подряда. Всё, необходимое для выполнения указанных работ: основные и вспомогательные материалы, автотранспорт, машины и механизмы, оборудование и инструмент, тара и грузозахватные приспособления, оснастка и средства подмащивания, с подтверждающими их качество соответствующими документами (паспорта, сертификаты и т.д.) предоставляет Подрядчик.
4.13. Заказчик имеет право номинировать Подрядчику отдельных поставщиков материалов, конструкций, необходимых для производства работ, в результате чего Подрядчик обязан заключить необходимые договоры поставки на определенных Заказчиком условиях.
4.14. Заказчик оставляет право за собой на частичную поставку материалов, выполнение работ.
Подрядчик обязан отчитаться о давальческом материале согласно приложению «Отчет о расходе давальческого сырья»
4.15. Все работы необходимо выполнять в соответствии с проектом и технологией заводов-изготовителей используемых материалов. Применение других материалов и технологий необходимо предварительно обязательно согласовать с Заказчиком.
4.16. В случае использования Подрядчиком техники Заказчика (при наличии на объекте) для погрузо-разгрузочных работ и перемещений материала, составляется в 2-х экземплярах «Акт по аренде техники» с указанием маш-часов, а также стоимости маш-часа согласно договорной расценке между Заказчиком и Арендодателем техники. Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.
4.17. Согласование Актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справок о стоимости выполненных (форма КС-3) производиться только при наличии у Подрядчика полного комплекта исполнительной документации по принимаемым Заказчиком работам, а также согласованного Проекта Производства Работ. В случае нарушения сроков по сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период, указанных п.4 Договора, Заказчик вправе отказать и перенести рассмотрение на следующий отчетный период.
4.18. Затраты на внесение изменений в рабочую и проектную документацию согласно ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.101-93 СПДС, ГОСТ 21.101-97 СПДС, связанные с выполнением работ с отступлением от проектного решения, допущением брака конструкции по вине Подрядчика, заменой материала по инициативе Подрядчика, в полном объеме возлагаются на Подрядчика.
4.19. Производство работ в зоне прокладки наружных сетей допускается только в присутствии и с разрешения представителя владельца сетей. При разработке котлована, траншей механизированная разработка запрещена. Обязательно выполнение шурфов.
4.20. Подрядчик обязан выполнить комплекс работ в области ООС согласно Приложения №4 к договору.
4.21. Подрядчик обязан предоставить: подтверждение  отнесения отходов к классу опасности, паспорта опасных отходов, отчет по инвентаризации источников  образования отходов, акты приема-передачи отходов, ТН, данные учета обращения с отходами, платежи за негативное воздействие на ОС, декларация ПНВОС, п/п,  отчет 2-ТП (отходы)
4.22. Открытие ордера ГАТИ, разработка, согласование и реализация проекта ОДД выполняются силами Заказчика.
4.23. Вынос существующих сетей, в т.ч. транзитных, (за исключением сетей, подлежащих демонтажу) выполняется силами Заказчика.
4.24. При производстве работ часть оборудования и материалов (например, оборудование ИТП) демонтировать и сдать на склад Заказчика (при наличии и по согласованию с Заказчиком).
4.25. При производстве работ по демонтажу газопровода низкого давления на участке обеспечить вызов представителей ООО ПетербургГаз (ПЭУ-1), для обследования остаточного содержания газа в трубе.
4.26. В случае повреждения наружных сетей по вине Подрядчика все расходы на восстановление сетей и оплата штрафов от владельцев сетей происходит за счет Подрядчика.
4.27. Демонтаж литеры «К» осуществляется по отдельному письму Заказчика.
4.28. Заказчик оставляет за собой право на частичное изъятие работ по договору.
4.29. [bookmark: _Hlk43103814]Работы выполняются при полученном Разрешении на строительство или полученном на АО «ЮИТ Санкт-Петербург» ордере ГАТИ на производство плановых работ, приказе о сносе и уведомлении районной администрации о проводимых работах.
4.30. Выполнить защиту и обеспечить сохранность опытных свай. 

5. Перечень эталонных работ
5.1. Устройство ограждения строительной площадки
5.2. Окраска ограждения
5.3. Устройство временных дорог из дорожных плит с устройством основания
5.4. Монтаж колючей проволоки
5.5. Обратная засыпка подземной части, фундаментов вторичным щебнем фракции 0-300 до существующего рельефа местности.

6. Разграничение обязанностей по подряду
	№ п/п
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Газзаев Петр Валерьевич

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	Газзаев Петр Валерьевич

	
	
	

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Пимахин Андрей Александрович 

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Бодрова Светлана Сергеевна

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	Добрынина Наталья Васильевна



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	------
	ХXX
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами, а также прилегающих дорог, в случае ее загрязнения техникой Подрядчика

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	Вода привозная, в т.ч. питьевая/бутилированная. 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
 a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	------
	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Обращение с отходами: накопление, транспортирование, размещение / утилизацию отходов подрядчик осуществляет самостоятельно

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	XXX
	Обращение с отходами: накопление, транспортирование, размещение / утилизацию отходов подрядчик осуществляет самостоятельно 


Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика


7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.

	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	
	
	Топографическая съемка
	
	

	2
	20.03.2020-ПОД
	7
	Проект организации демонтажа объектов капитального строительства
	
	ООО «СК «Прайд»

	3
	20.03.2020-ООС
	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
	
	ООО «СК «Прайд»

	4
	20.03.2020-ПОД-К
	7
	Проект организации демонтажа объектов капитального строительства
	
	ООО «СК «Прайд»

	5
	20.03.2020-ООС-К
	8
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 
	
	ООО «СК «Прайд»

	Технические паспорта зданий

	6
	
	1-13
	Курляндская ул., д.10-12, лит. А
	
	Филиал ГУИОН Адмиралтейского района

	7
	
	1-8
	Курляндская ул., д.10-12, лит. Б
	
	Филиал ГУИОН Адмиралтейского района

	8
	
	1-9
	Курляндская ул., д.10-12, лит. К
	
	Филиал ГУИОН Адмиралтейского района

	9
	
	1-9
	Курляндская ул., д.10-12, лит. М
	
	Филиал ГУИОН Адмиралтейского района

	Технические заключения по результатам обследования здания с предварительным определением ориентировочного объема демонтируемых материалов

	10
	9-030919 ОБ-1/2019-ТЗ
	1
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит. А
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	11
	9-030919 ОБ-2/2019-ТЗ 
	2
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит. Б
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	12
	9-030919 ОБ-3/2019-ТЗ 
	3
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит. К
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	13
	9-030919 ОБ-4/2019-ТЗ 
	4
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Курляндская ул., д.10-12, лит. М
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	Технические заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания

	14
	1-071119Об-2/ТЗ.
	2
	г. Санкт-Петербург, Дерптский пер., д.14, лит.А, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	15
	1-071119Об-1/ТЗ.
	1
	г. Санкт-Петербург, Дерптский пер., д. 15/11, лит. А, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	166
	1-071119Об-4/ТЗ.
	4
	 г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 8, лит. А, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	17
	1-071119Об-6/ТЗ.
	6
	г. Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 8, лит. М 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	18
	1-071119Об-5/ТЗ.
	5
	г. Санкт-Петербург, Курляндская ул., д. 8, корп. 2, лит. М, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	19
	1-071119Об-3/ТЗ.
	3
	г. Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 9/7, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	20
	1-071119Об-8/ТЗ.
	8
	г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, корп. 3, лит. Г, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	21
	1-071119Об-9/ТЗ.
	9
	г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, лит. Л, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	22
	1-071119Об-10/ТЗ.
	10
	г. Санкт-Петербург, ул Циолковского, д. 10, лит. Т, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	23
	1-071119Об-11/ТЗ.
	11
	г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	24
	1-071119Об-7/ТЗ.
	7
	г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д. 10, лит. А, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	25
	1-071119Об-12/ТЗ.
	12
	г. Санкт-Петербург, ул Циолковского, д. 10а, лит. Я, 
	
	ООО «БЭиСПР СПб»

	Письма

	26
	849/20 от 28.01.2020
	
	О демонтаже газопровода низкого давления
	
	ООО «ПетербургГаз»

	27
	45/4323 от 26.05.2020
	
	Требования по размещению тепловой сети и ее защите
	
	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»


Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО «ЮИТ Санкт-Петербург».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора и экспертизы СПб и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.

9. Образец корешков и реестра исполнительной документации
9.1.  Образец корешков




9.2. Образец реестра Исполнительной документации
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


