
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание

1 Комплекс работ по устройству
свайного поля. ТАРМО, этап 5.

64 дней Пн 23.11.20 Пн 25.01.21

2 Разработка и согласование с
заказчиком ППР

4 дней Пн 23.11.20 Чт 26.11.20

3 1.1.1 Мобилизация 61 дней Чт 26.11.20 Пн 25.01.21
4 Мобилизация строительной

техники 1 комплект на объект
5 дней Чт 26.11.20 Пн 30.11.20

5 Мобилизация строительной
техники1 комплект с объекта.

4 дней Пт 22.01.21 Пн 25.01.21

6 1.1.2 Вдавливаемые сваи 24 дней Вт 01.12.20 Чт 24.12.20
7 1.1.2.1 Работы по лидерному бурению

скважин диаметром 250мм на
проектную глубину под сваи
марки С90.40-9

24 дней Вт 01.12.20 Чт 24.12.20

8 1.1.2.2 Работы по устройству
железобетонных вдавливаемых
свай марки С90.40-9 (в т.ч.
сопутствующие работы и
расходные материалы)

24 дней Вт 01.12.20 Чт 24.12.20

9 1.1.3 Испытания 31 дней Вт 22.12.20 Чт 21.01.21
10 1.1.3.1 Проведение испытаний грунтов

статической вдавливающей
нагрузкой на сваю, предоставление
отчета

31 дней Вт 22.12.20 Чт 21.01.21
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