
Ид. Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость 
этапов, руб без 
НДС

1 График производства работ по устройству БНС по технологии CFA для Жилого 
дома 1.3.2(2).

41,88 дней Пн 22.02.21 Вт 20.04.21

2 Разработка и согласование ППР. 6 дней Пн 22.02.21 Пн 01.03.21

3 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 6 дней Пн 22.02.21 Пн 01.03.21

4 Устройство анкерных свай под кран башенный + тест. свай 4 дней Пн 01.03.21 Чт 04.03.21

5 Устройство железобетонных буронабивных свай по технологии CFA, диаметром 550 мм 20 дней Вт 02.03.21 Пн 29.03.21

6 Проведение испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю - 1 
свая, предоставления Графика и первичных результатов Проектировщику для 
разрешения откопки котлована

2 дней Чт 01.04.21 Пт 02.04.21

7 Проведение сейсмоакустических испытаний свай, предоставление отчетов в том 
числе и по статике.

11 дней Чт 01.04.21 Чт 15.04.21

8 Демобилизация техники, сдача комплекта ИД 8 дней Сб 10.04.21 Вт 20.04.21
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