
Ид. Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ по устройству БНС по технологии CFA для Жилого 
дома 1.4.1.

39,88 дней Вт 01.03.22 Пн 25.04.22

2 Разработка и согласование ППР. 4 дней Вт 01.03.22 Пт 04.03.22

3 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 3 дней Вс 06.03.22 Вт 08.03.22

4 Устройство анкерных свай под кран башенный + тест. свай 4 дней Ср 09.03.22 Пн 14.03.22

5 Устройство железобетонных буронабивных свай по технологии CFA, диаметром 550 мм 22 дней Вт 15.03.22 Ср 13.04.22

6 Проведение испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю - 1 
свая, предоставления Графика и первичных результатов Проектировщику для 
разрешения откопки котлована

2 дней Сб 09.04.22 Пн 11.04.22

7 Проведение сейсмоакустических испытаний свай, предоставление отчетов в том 
числе и по статике.

11 дней Вт 05.04.22 Вт 19.04.22

8 Демобилизация техники, сдача комплекта ИД 8 дней Чт 14.04.22 Пн 25.04.22
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