
Ид. № п/п Название задачи Длительность Начало Окончание

1 1 Комплекс работ по устройству свайного поля и испытанию грунтов
статическим,сейсмоакустическим,акустическим методом

26 дней Вт 22.12.20 Пт 22.01.21

2 1.1 Подготовительные работы 3 дней Вт 22.12.20 Чт 24.12.20

3 1.1.1 Разработка и согласование ППР 2 дней Вт 22.12.20 Ср 23.12.20

4 1.1.2 Мобилизация техники 1 день Ср 23.12.20 Чт 24.12.20

5 1.2  Устройство задавливаемых свай (сечением 400х400мм) 23 дней Чт 24.12.20 Пт 22.01.21

6 1.2.1 Устройство свай С160.40-11.у (в осях Аа-В/8-8а) (38 шт/АС) 4 дней Чт 24.12.20 Пн 28.12.20

7 1.2.2 Устройство свай С160.40-11.у (в осях В-Ж/8-8а) (63 шт/ЖД) 6 дней Пн 28.12.20 Вс 10.01.21

8 1.2.3 Устройство свай С160.40-11.у (в осях Аа-В/1а-8) (30 шт/жд; 15 шт/АС) 5 дней Вс 10.01.21 Пт 15.01.21

9 1.2.4 Устройство свай С160.40-11.у (в осях В-Ж/1а-8) (82 шт/ЖД) 8 дней Пт 15.01.21 Пт 22.01.21

10 1.3 Проведение испытаний 2 дней Вс 10.01.21 Вт 12.01.21

11 1.3.1 Проведение испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой на
сваю, с предоставление отчета.

2 дней Вс 10.01.21 Вт 12.01.21

12 1.3.2 Проведение сейсмоакустических испытаний свай, с предоставление отчета. 1 день Вс 10.01.21 Пн 11.01.21

13 1.4 Демобилизация техники 2 дней Пн 11.01.21 Ср 13.01.21
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