

Приложение №3

Адрес объекта: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 19-23

Ид.	№ п/п	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Ноябрь 2020												Декабрь 2020											
						09	12	15	18	21	24	27	30	03	06	09	12	15	18	21	24	27	30						
1	1	Комплекс работ по устройству свайного поля и испытанию грунтов статическим методом	32 дней	Чт 12.11.20	Вт 22.12.20																								
2	1.1	Подготовительные работы	2 дней	Чт 12.11.20	Пт 13.11.20																								
3	1.1.1	Разработка и согласование ППР, ППРв	1 день	Чт 12.11.20	Чт 12.11.20																								
4	1.1.2	Мобилизация техники	1 день	Пт 13.11.20	Пт 13.11.20																								
5	1.2	Устройство задавливаемых свай (составные 400х400мм - уточняется)	26 дней	Пт 13.11.20	Ср 16.12.20																								
6	1.2.1	устройство свай КЗ (в осях 1-2)	3 дней	Пт 13.11.20	Ср 18.11.20																								
7	1.2.2	устройство свай КЗ(в осях 2-4), А5, А6	23 дней	Ср 18.11.20	Ср 16.12.20																								
8	1.3	Контрольные испытания: Испытание грунтов статическим методом, с подготовкой и передачей отчетов	2 дней	Чт 17.12.20	Пт 18.12.20																								
9	1.4	Демобилизация техники	2 дней	Пт 18.12.20	Вт 22.12.20																								