
Ид. Наименование вида работ Длительность Начало Окончание

1 График производства работ по откопке котлована и подготовке 
основания под ФП этапов 1.3.2(1), 1.3.3(1)

80 дней Вт 21.07.20 Пн 09.11.20

2 Жилой дом 1.3.2(1). 63 дней Вт 21.07.20 Чт 15.10.20

3 Разработка и согласование ППР. 7 дней Вт 21.07.20 Ср 29.07.20

4 Разработка и согласование комплекса работ по ООС 12 дней Вт 21.07.20 Ср 05.08.20

5 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 1 день Чт 30.07.20 Чт 30.07.20

6 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

7 дней Пт 31.07.20 Пн 10.08.20

7 Устройство основания под ФП 5 дней Пт 07.08.20 Чт 13.08.20

8 Засыпка пазух котлована 11 дней Чт 01.10.20 Чт 15.10.20

9 Стилобат 1.3.2(1). 50 дней Вт 11.08.20 Пн 19.10.20

10 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

7 дней Вт 11.08.20 Ср 19.08.20

11 Устройство основания под ФП 5 дней Пн 17.08.20 Пт 21.08.20

12 Засыпка пазух котлована 11 дней Пн 05.10.20 Пн 19.10.20

13 Автостоянка 1.3.3(1).

14 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 1 день Пн 24.08.20 Пн 24.08.20

15 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

10 дней Вт 25.08.20 Пн 07.09.20

16 Устройство основания под ФП 8 дней Вт 01.09.20 Чт 10.09.20

17 Засыпка пазух котлована 11 дней Пн 26.10.20 Пн 09.11.20
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