
Ид. Номер 
этапа

Наименование вида работ Длительность Начало Окончание стоимость этапа, 
руб. без НДС

1 График производства работ по откопке котлована и подготовке 
основания под ростверк и ФП этапов 1.3.2(2), 1.3.3(2)

122,88 дней Пн 15.03.21 Ср 01.09.21

2 1 Жилой дом 1.3.2(2). 122,88 дней Пн 15.03.21 Ср 01.09.21

3 Разработка и согласование ППР. 4 дней Пн 15.03.21 Чт 18.03.21

4 Разработка и согласование комплекса работ по ООС 10 дней Чт 25.03.21 Ср 07.04.21

5 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 2 дней Чт 18.03.21 Пт 19.03.21

6 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

14,88 дней Пн 22.03.21 Пт 09.04.21

7 1. Ряд свай вдоль деф. шва 4 дней Пн 22.03.21 Чт 25.03.21

8 2. Остальные сваи 12 дней Чт 25.03.21 Пт 09.04.21

9 Срубка оголовков свай, в т.ч. вывоз ж/б боя 13 дней Чт 01.04.21 Пн 19.04.21

10 Устройство основания под ФП 14 дней Ср 07.04.21 Пн 26.04.21

11 Засыпка пазух котлована 9 дней Пт 20.08.21 Ср 01.09.21

12 Вывоз излишнего грунта (из под свай) 7 дней Сб 20.03.21 Пн 29.03.21

13 2 Автостоянка 1.3.3(2). 102,88 дней Сб 10.04.21 Ср 01.09.21

14 Мобилизация строительной техники 1компл на объект 1 день Сб 10.04.21 Сб 10.04.21

15 Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, 
водоотлив

5 дней Вс 11.04.21 Чт 15.04.21

16 Устройство основания под ФП 4 дней Вт 13.04.21 Пт 16.04.21

17 Засыпка пазух котлована 9 дней Пт 20.08.21 Ср 01.09.21
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