
Ид. № этапа Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по подготовке территории, земляным работам
и обратной засыпке

80 дней Пн 31.08.20 Пт 18.12.20

1 Этап 1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет
обоснования образов. Отходов от пр-ва работ,  акты
приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании,
утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат.
Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Пн 31.08.20 Пн 21.09.20

2 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 3 дней Пн 31.08.20 Ср 02.09.20
3 Этап 2 Подготвительные работы стройплощадки и бытового городка19 дней Чт 03.09.20 Вт 29.09.20
4 Срезка растительного грунта под устройство

внутриплощадочных проездов и площадок складирования
бытового городка

3 дней Чт 03.09.20 Пн 07.09.20

5 Устройство внутриплощадочных проездов и площадок
складирования бытового городка

7 дней Вт 08.09.20 Ср 16.09.20

6 Устройство ограждения территории стройплощадки и
бытового городка и демонтаж существующего ограждения

11 дней Чт 03.09.20 Чт 17.09.20

7 Сбор, вывоз и утилизация грунта на лицензированном
полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с
предоставлением Заказчику подтверждающих документов)
с территории стройплощадки (отвалы)

4 дней Чт 17.09.20 Вт 22.09.20

8 Устройство внутриплощадочных проездов и площадок
складирования строительной площадки

5 дней Ср 23.09.20 Вт 29.09.20

9 Этап 3 Земляные работы 58 дней Ср 30.09.20 Пт 18.12.20
10 Устройство временной системы водоотведения и эксплуатация58 дней Ср 30.09.20 Пт 18.12.20
11 Срезка растительного грунта со всего участка, сбор, вывоз и

размещение грунта на лицензированном полигоне,
непригодного для дальнейшего использования (с
предоставлением Заказчику подтверждающих документов)

2 дней Ср 30.09.20 Чт 01.10.20

12 Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на
лицензированном полигоне, непригодного для
дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику
подтверждающих документов), корпус 7

6 дней Пт 02.10.20 Пт 09.10.20

13 Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на
лицензированном полигоне, непригодного для
дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику
подтверждающих документов), корпус 10

4 дней Пт 02.10.20 Ср 07.10.20

14 Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на
лицензированном полигоне, непригодного для
дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику
подтверждающих документов), корпус 11

6 дней Ср 07.10.20 Ср 14.10.20
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15 Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на
лицензированном полигоне, непригодного для
дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику
подтверждающих документов), корпус 12

6 дней Ср 07.10.20 Ср 14.10.20

16 Этап 4 Обратная засыпка пазух котлованов 20 дней Пн 23.11.20 Пт 18.12.20
17 Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 7 15 дней Пн 23.11.20 Пт 11.12.20

18 Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 10 12 дней Пн 23.11.20 Вт 08.12.20

19 Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 11 15 дней Пн 30.11.20 Пт 18.12.20

20 Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 12 15 дней Пн 30.11.20 Пт 18.12.20
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