
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Земляные работы, обратная засыпка пазух и срубка
оголовков свай

315 дней Пн 31.01.22 Пт 14.04.23

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 31.01.22 Пт 04.02.22

2 2 Мобилизация на объект 2 дней Пн 07.02.22 Вт 08.02.22

3 3 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования
образов. Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН,
отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за
искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта

15 дней Пн 31.01.22 Пт 18.02.22

4 4 Разработка котлована 270 дней Пн 21.02.22 Пт 03.03.23

5 4.1 Корпус 1 40 дней Пн 21.02.22 Пт 15.04.22

6 4.1.1 разработка котлована под обвязочную балку шпунтового ограждения 10 дней Пн 21.02.22 Пт 04.03.22

7 4.1.2 разработка котлована до проектных отметок 25 дней Пн 14.03.22 Пт 15.04.22

8 4.2 Корпус 2 28 дней Пн 18.04.22 Ср 25.05.22

9 4.2.1 разработка котлована под обвязочную балку шпунтового ограждения 10 дней Пн 18.04.22 Пт 29.04.22

10 4.2.2 разработка котлована до проектных отметок 18 дней Пн 02.05.22 Ср 25.05.22

11 4.3 Паркинг (А4) 25 дней Пн 30.01.23 Пт 03.03.23

12 4.3.1 разработка котлована под обвязочную балку шпунтового ограждения 5 дней Пн 30.01.23 Пт 03.02.23

13 4.3.2 разработка котлована до проектных отметок 20 дней Пн 06.02.23 Пт 03.03.23

14 5 Срубка оголовков свай и устройство основания 253 дней Пн 28.03.22 Ср 15.03.23

15 5.1 Корпус 1 24 дней Пн 28.03.22 Чт 28.04.22

16 5.2 Корпус 2 10 дней Вт 02.08.22 Пн 15.08.22

17 5.3 Паркинг (А4) 23 дней Пн 13.02.23 Ср 15.03.23

18 6 Обратная засыпка пазух фундамента 205 дней Пн 04.07.22 Пт 14.04.23

19 6.1 Корпус 1 10 дней Пн 04.07.22 Пт 15.07.22

20 6.2 Корпус 2 10 дней Пн 08.08.22 Пт 19.08.22

21 6.3 Паркинг (А4) 10 дней Пн 03.04.23 Пт 14.04.23
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