
ID Номер п/п Наименование работ Duration Start Finish Стоимость
этапов, руб.
без НДС

1 График производства работ 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
2 1 Каркас до отм. 0,000 142 days Mon 13.04.20 Mon 26.10.20
3 1.1 Монолитные конструкции каркаса ниже отм. 0.000 66 days Mon 13.04.20 Sat 11.07.20
4 1.1.1.1 Срубка оголовков свай 40 days Mon 13.04.20 Fri 05.06.20
5 1.1.2 Бетонная подготовка 20 days Wed 20.05.20 Tue 16.06.20
6 1.1.3 Ростверк монолитный - 500мм 23 days Thu 21.05.20 Mon 22.06.20
7 1.1.4 Лестницы монолитные подвала 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
8 1.1.5 Спуск в подвал CП-1 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
9 1.1.6 Стены подвала монолитные наружные - 160-200мм 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20

10 1.1.7 Стены подвала монолитные внутренние - 160-200мм 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
11 1.1.8 Плита перекрытия над подвалом - 180мм 26 days Mon 08.06.20 Sat 11.07.20
12 1.2 Теплоизоляция 33 days Thu 04.06.20 Fri 17.07.20
13 1.2.1 Утепление наружных стен подвала ниже ур.земли 50мм 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
14 1.2.2 Утепление наружных стен подвала ниже ур.земли 100мм 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
15 1.2.3 Утепление наружных стен подвала выше ур.земли 150мм 27 days Thu 04.06.20 Fri 10.07.20
16 1.2.4 Утепление наружных стен цоколя и 1-го этажа 15 days Tue 30.06.20 Fri 17.07.20
17 1.3 Сборные ж/б элементы ниже отм. 0.000 129 days Thu 30.04.20 Mon 26.10.20
18 1.3.1 Входы В-1 - В-7 250-280мм 11 days Thu 30.04.20 Thu 14.05.20
19 1.3.2 Цокольные панели 30 days Tue 15.09.20 Mon 26.10.20
20 2 Подъемные машины и механизамы 156 days Tue 21.04.20 Mon 23.11.20
21 2.1 Башенный кран (указать марку) 156 days Tue 21.04.20 Mon 23.11.20
22 2.1.1 Доставка, монтаж, демонтаж и вывоз башенного крана 156 days Tue 21.04.20 Mon 23.11.20
23 2.1.1.1 Доставка башенного крана с согласованием маршрута перевозки,

оформлением пропусков и сопровождением
6 days Mon 04.05.20 Mon 11.05.20

24 2.1.1.2 Монтаж  башенного крана 10 days Mon 11.05.20 Fri 22.05.20
25 2.1.1.3 Демонтаж башенного крана 6 days Mon 16.11.20 Mon 23.11.20
26 2.1.1.15 Разработка и согласование ППРк и ПФ Проведение экспертизы пром.

безопасности и сдача б/крана Ростехнадзору
15 days Tue 21.04.20 Mon 11.05.20

27 2.1.1.16 Разработка проекта связей крепления 15 days Tue 21.04.20 Mon 11.05.20
28 2.1.2 Аренда башенного крана 126 days Tue 26.05.20 Mon 16.11.20
29 3 Комлекс работ по гидроизоляции 124 days Tue 12.05.20 Thu 29.10.20
30 3.1 Гидроизоляция рабочих и деформационных швов 124 days Tue 12.05.20 Thu 29.10.20
31 3.1.1 Деформационный шов 13 days Thu 04.06.20 Mon 22.06.20
32 3.1.2 Устройство гидрошпонки и инъектсистемы в рабочих швах и

деформационных
44 days Tue 12.05.20 Fri 10.07.20

33 3.1.3 Гидроиозоляция стен подвала 45 days Mon 01.06.20 Thu 30.07.20
34 3.1.4 Заделка отверстий инженерных коммуникаций жилого дома 95 days Mon 22.06.20 Thu 29.10.20
35 4 Каркас c отм. 0,000 84 days Wed 24.06.20 Fri 16.10.20
36 4.1 Монолитные конструкции выше отм. 0.000 83 days Wed 24.06.20 Thu 15.10.20
37 4.1.1 Перекрытие над 1-ым этажом - 180мм 17 days Fri 26.06.20 Fri 17.07.20
38 4.1.2 Перекрытие типового этажа - 180мм 52 days Wed 15.07.20 Thu 24.09.20
39 4.1.3 Плита покрытия - 180мм 6 days Fri 25.09.20 Fri 02.10.20
40 4.1.4 Перекрытие надстроек на кровле - 100-160мм 9 days Mon 05.10.20 Thu 15.10.20
41 4.1.5 Балки плиты перекрытия над 1-ым эт - 240х270мм 17 days Fri 26.06.20 Fri 17.07.20
42 4.1.6 Балки плиты перекрытия над 2-10-ым эт - 240х270мм 52 days Wed 15.07.20 Thu 24.09.20
43 4.1.7 Балки плиты покрытия - 240х270мм 6 days Fri 25.09.20 Fri 02.10.20
44 4.1.8 Стены монолитные наружные 1эт - 160-265мм 17 days Wed 24.06.20 Wed 15.07.20
45 4.1.9 Стены монолитные внутренние 1эт - 160-200мм 17 days Wed 24.06.20 Wed 15.07.20
46 4.1.10 Стены парапета монолитные - 120мм 9 days Mon 05.10.20 Thu 15.10.20
47 4.1.11 Стены надстроек монолитные - 120мм 9 days Mon 05.10.20 Thu 15.10.20
48 4.2 Сборные ж/б конструкций выше отм.0.00 84 days Wed 24.06.20 Fri 16.10.20
49 4.2.1 Стены сб. ж/б наружные 2-11эт - 160мм (монтаж) 56 days Mon 13.07.20 Mon 28.09.20
50 4.2.2 Стены сб. ж/б наружные 2-11эт - 160мм (замоноличивание швов) 60 days Mon 27.07.20 Fri 16.10.20
51 4.2.3 Стены сб. ж/б внутренние 2-11эт - 160мм (монтаж) 56 days Mon 13.07.20 Mon 28.09.20
52 4.2.4 Стены сб. ж/б внутренние 2-11эт - 160мм (замоноличивание швов) 60 days Mon 27.07.20 Fri 16.10.20
53 4.2.5 Лестничные марши сборные в кровельный приямок (монтаж) 5 days Tue 22.09.20 Mon 28.09.20
54 4.2.6 Лестничные марши сборные (монтаж) 65 days Wed 24.06.20 Mon 21.09.20
55 4.2.7 Площадки лестничные сборные (монтаж) 70 days Wed 24.06.20 Mon 28.09.20
56 4.2.8 Шахты лифтов (монтаж) 74 days Wed 24.06.20 Fri 02.10.20
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57 4.2.9 Вентиляционные блоки (монтаж) 54 days Wed 15.07.20 Mon 28.09.20
58 4.2.10 Швы деформационные межсекционные 68 days Tue 30.06.20 Wed 30.09.20
59 5 Кладка из мелкоштучных материалов 141 days Fri 10.07.20 Thu 21.01.21
60 5.1 Наружные стены 56 days Wed 29.07.20 Wed 14.10.20
61 5.1.1 Кирпичная кладка наружных стен 250 мм 56 days Wed 29.07.20 Wed 14.10.20
62 5.1.2 Наружная кладка из бетонных блоков "Полигран СКР ПР-ПС 16" 50 days Thu 06.08.20 Wed 14.10.20
63 5.1.3 Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400,

размер 790*400*60(h) мм
50 days Thu 06.08.20 Wed 14.10.20

64 5.1.4 Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400,
размер 1060*400*60(h) мм

50 days Thu 06.08.20 Wed 14.10.20

65 5.1.5 Монтаж полистиролбетонных перемычек проемов 50 days Thu 06.08.20 Wed 14.10.20
66 5.2 Внутренние перегородки 141 days Fri 10.07.20 Thu 21.01.21
67 5.2.0.1 Перегородки кирпичные ПОДВАЛ - 120мм 12 days Fri 10.07.20 Fri 24.07.20
68 5.2.1 Перегородки кирпичные выше 0,00, Зашивка стояков - 120мм 124 days Mon 03.08.20 Thu 21.01.21
69 5.2.2 Стены внутренние ПОЛИГРАН КСР ПР-ПС 16 60 days Mon 03.08.20 Fri 23.10.20
70 6 Трубная разводка с монолитных конструкциях 73 days Wed 24.06.20 Thu 01.10.20
71 6.1 Инженерные коммуникации 73 days Wed 24.06.20 Thu 01.10.20
72 6.1.1 Трубные разводки ЭО в монолитных конструкциях 73 days Wed 24.06.20 Thu 01.10.20
73 6.1.2 Трубные разводки СС в монолитных конструкциях 71 days Fri 26.06.20 Thu 01.10.20
74 7 Общее по подряду 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
75 7.1 Подготовительные работы 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
76 7.1.1 Временные сети на весь период строительства 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
77 8 Расходы на электроэнергию 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
78 8.1 Компенсация электроэнергии 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
79 8.1.1 Расходы на эл/энергию на весь период строительства 205 days Mon 13.04.20 Thu 21.01.21
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