
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание
1 Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на отм. ниже

0.000. Жилой дом 1.3.2(2).
128 дней Пн 15.03.21 Ср 08.09.21

2 Разработка и согласования с Заказчиком ППР, приемка фронта работ15 дней Пн 15.03.21 Пт 02.04.21

3 Заделка швов с внутренней стороны подвала 113 дней Пн 05.04.21 Ср 08.09.21

4 Гидроизоляция деформационных швов фундам. плиты в т.ч. рабочих швов35 дней Пн 05.04.21 Пт 21.05.21

5 Гидроизоляция рабочих швов стена / плита 10 дней Пт 21.05.21 Чт 03.06.21

6 Гидроизоляция рабочих швов стен подвала 20 дней Чт 03.06.21 Ср 30.06.21

7 Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000 40 дней Чт 15.07.21 Ср 08.09.21

8 Ресурсы Подбираются подрядчиком согласно сроков Графика и объемов работ по "ТЗ"

9 В течении 10 календ. дней после подписания Договора, Подрядчик разрабатывает и
передает на согласование Заказчику развернутый (посекционный) График с указанием
необходимых людских ресурсов.
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