
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ Длительность Начало Окончание

0 Комплекс работ по устройству гидроизоляции монолитных конструкций70 дней Пн 05.10.20 Пт 08.01.21

1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 05.10.20 Пт 09.10.20

2 Корпус 7 60 дней Пн 12.10.20 Пт 01.01.21

3 1 Устройство гидроизоляции деформационных и рабочих швов, в
т.ч расшивка швов

35 дней Пн 12.10.20 Пт 27.11.20

4 2 Устройство обмазочной и наплавляемой гидроизоляции за 2 раза15 дней Пт 04.12.20 Чт 24.12.20

5 3 Заделка техн. отверстий от опалубки и гидроизоляции вводов
коммуникаций

15 дней Пн 30.11.20 Пт 18.12.20

6 4 Устройство теплового контура и обогрев конструкций при
производстве работ в зименее время

25 дней Пн 30.11.20 Пт 01.01.21

7 Корпус 10 52 дней Пн 12.10.20 Вт 22.12.20

8 1 Устройство гидроизоляции деформационных и рабочих швов, в
т.ч расшивка швов

30 дней Пн 12.10.20 Пт 20.11.20

9 2 Устройство обмазочной и наплавляемой гидроизоляции за 2 раза12 дней Пт 27.11.20 Пн 14.12.20

10 3 Заделка техн. отверстий от опалубки и гидроизоляции вводов
коммуникаций

12 дней Пн 23.11.20 Вт 08.12.20

11 4 Устройство теплового контура и обогрев конструкций при
производстве работ в зименее время

22 дней Пн 23.11.20 Вт 22.12.20

12 Корпус 11 60 дней Пн 19.10.20 Пт 08.01.21

13 1 Устройство гидроизоляции деформационных и рабочих швов, в
т.ч расшивка швов

35 дней Пн 19.10.20 Пт 04.12.20

14 2 Устройство обмазочной и наплавляемой гидроизоляции за 2 раза15 дней Пн 07.12.20 Пт 25.12.20

15 3 Заделка техн. отверстий от опалубки и гидроизоляции вводов
коммуникаций

15 дней Пн 07.12.20 Пт 25.12.20

16 4 Устройство теплового контура и обогрев конструкций при
производстве работ в зименее время

25 дней Пн 07.12.20 Пт 08.01.21

17 Корпус 12 60 дней Пн 19.10.20 Пт 08.01.21

18 1 Устройство гидроизоляции деформационных и рабочих швов, в
т.ч расшивка швов

35 дней Пн 19.10.20 Пт 04.12.20

19 2 Устройство обмазочной и наплавляемой гидроизоляции за 2 раза15 дней Пт 11.12.20 Чт 31.12.20

20 3 Заделка техн. отверстий от опалубки и гидроизоляции вводов
коммуникаций

15 дней Пн 07.12.20 Пт 25.12.20

21 4 Устройство теплового контура и обогрев конструкций при
производстве работ в зименее время

25 дней Пн 07.12.20 Пт 08.01.21
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