

# График производства работ Этап строительства 5. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

Ид.	Номер п/п	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапов, руб. без НДС	Предшественники	14	21	28	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18
1		График производства работ	133 дней	Ср 17.02.21	Ср 21.07.21																									
2	1	Кладка из мелкоштучных материалов	133 дней	Ср 17.02.21	Ср 21.07.21																									
3	1.1	Наружные стены	123 дней	Пн 01.03.21	Ср 21.07.21																									
4	1.1.1	Кирпичная кладка наружных стен 250 мм	78 дней	Пн 01.03.21	Сб 29.05.21																									
5	1.1.2	Наружная кладка из бетонных блоков "Полигран КСР ПР-ПС 16"	70 дней	Ср 10.03.21	Сб 29.05.21																									
6	1.1.3	Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400, размер 790*400*60(h) мм	70 дней	Ср 10.03.21	Сб 29.05.21																									
7	1.1.4	Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400, размер 1100*400*60(h) мм	70 дней	Ср 10.03.21	Сб 29.05.21																									
8	1.1.5	Оштукатуривание перегородок внутри шахт подпора воздуха цементно-песчаным раствором	62 дней	Вт 11.05.21	Ср 21.07.21																									
9	1.1.6	Монтаж полистиролбетонных перемычек проемов	68 дней	Пт 12.03.21	Сб 29.05.21																									
10	1.2	Внутренние перегородки	133 дней	Ср 17.02.21	Ср 21.07.21																									
11	1.2.1	Перегородки кирпичные ПОДВАЛ, КЛАДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 120мм	30 дней	Ср 17.02.21	Вт 23.03.21																									
12	1.2.2	Перегородки кирпичные ПОДВАЛ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 120мм	12 дней	Ср 17.02.21	Вт 02.03.21																									
13	1.2.3	Перегородки кирпичные 250 мм (ДОУ)	12 дней	Пт 05.03.21	Чт 18.03.21																									
14	1.2.4	Перегородки кирпичные 120 мм (ДОУ)	12 дней	Пт 05.03.21	Чт 18.03.21																									
15	1.2.5	Перегородки кирпичные выше 0,00, Зашивка стояков - 120мм	68 дней	Вт 04.05.21	Ср 21.07.21																									
16	1.2.6	Стены внутренние ПОЛИГРАН КСР ПР-ПС 16	78 дней	Пт 05.03.21	Чт 03.06.21																									