
Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание Стоимость
этапов, руб.
без НДС

Предшественники

1 График производства работ 141 дней Пт 10.07.20 Чт 21.01.21
2 1 Кладка из мелкоштучных материалов 141 дней Пт 10.07.20 Чт 21.01.21
3 1.1 Наружные стены 127 дней Ср 29.07.20 Чт 21.01.21
4 1.1.1 Кирпичная кладка наружных стен 250 мм 56 дней Ср 29.07.20 Ср 14.10.20
5 1.1.2 Наружная кладка из бетонных блоков "Полигран СКР ПР-ПС 16" 50 дней Чт 06.08.20 Ср 14.10.20
6 1.1.3 Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400,

размер 790*400*60(h) мм
50 дней Чт 06.08.20 Ср 14.10.20

7 1.1.4 Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400,
размер 1060*400*60(h) мм

50 дней Чт 06.08.20 Ср 14.10.20

8 1.1.5 Оштукатуривание перегородок внутри шахт подпора воздуха
цементно-песчаным раствором

59 дней Пн 02.11.20 Чт 21.01.21

9 1.1.6 Монтаж полистиролбетонных перемычек проемов 50 дней Чт 06.08.20 Ср 14.10.20
10 1.2 Внутренние перегородки 141 дней Пт 10.07.20 Чт 21.01.21
11 1.2.0 Перегородки кирпичные ПОДВАЛ - 120мм 12 дней Пт 10.07.20 Пт 24.07.20
12 1.2.1 Перегородки кирпичные выше 0,00, Зашивка стояков - 120мм 124 дней Пн 03.08.20 Чт 21.01.21
13 1.2.2 Стены внутренние ПОЛИГРАН КСР ПР-ПС 16 60 дней Пн 03.08.20 Пт 23.10.20
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