
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

1 График производства работ 226 дней Пн 21.06.21 Сб 30.04.22 0
2 1 Металлоконструкции 0
3 1.1 МАФ 0
4 1.1.1 Велопарковка 8 дней Пт 01.04.22 Вт 12.04.22 0
5 1.1.2 Антипарковочные столбики 8 дней Пт 01.04.22 Вт 12.04.22 0
6 1.2 Ограждения территории жилого дома, ДОУ 0
7 1.2.1 Ограждения 22 дней Пт 01.04.22 Сб 30.04.22 0
8 1.2.2 Калитка 22 дней Пт 01.04.22 Сб 30.04.22 0
9 1.2.3 Фундаменты под ограждения 10 дней Пт 18.03.22 Чт 31.03.22 0
10 1.3 Внутренние и наружные металлоконструкции здания 0
11 1.3.1 Ограждения приямков и спусков в подвал МОСп-1 8 дней Чт 10.03.22 Пн 21.03.22 0
12 1.3.2 Ограждения приямков и спусков в подвал МОПр-1 8 дней Чт 10.03.22 Пн 21.03.22 0
13 1.4 Металлоконструкции кровли 0
14 1.4.1 Металлическая стремянка МС-1 9 дней Вт 10.08.21 Пт 20.08.21 0
15 1.4.2 Ограждения кровли ОКр-1 59 дней Ср 30.06.21 Пн 20.09.21 0
16 1.4.3 Ограждения кровли ОКр-2 59 дней Ср 30.06.21 Пн 20.09.21 0
17 1.4.4 Ограждения кровли 2 эт ОКр-3 59 дней Ср 30.06.21 Пн 20.09.21 0
18 1.4.5 Ограждения кровли 2 эт ОКр-4 с ФЦП 59 дней Ср 30.06.21 Пн 20.09.21 0
19 1.5 Ограждение лестниц жилого дома 0
20 1.5.1 Ограждение лестниц 1-11эт ОЛМ-1 - ОЛМ4 37 дней Пт 10.12.21 Пн 31.01.22 0
21 1.6 Ограждение лестниц ДОУ 0
22 1.6.1 Ограждение лестниц ДОУ ОЛМ5-ОЛМ8 37 дней Пт 10.12.21 Пн 31.01.22 0
23 1.6.2 Ограждение лестниц ДОУ ОЛМ6, ОЛМ9-ОЛМ12 37 дней Пт 10.12.21 Пн 31.01.22 0
24 1.6.3 Поручень П5-П8 ДОУ 37 дней Пт 10.12.21 Пн 31.01.22 0
25 1.6.4 Поручень П6, П9-П12 ДОУ 37 дней Пт 10.12.21 Пн 31.01.22 0
26 2 Общее по подряду 0
27 2.1 Общие положения 0
28 2.1.1 Документальное сопровождение ППР, КМД 7 дней Пн 21.06.21 Вт 29.06.21 0

П1 П2 П1
2021 2022

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Приложение № 3 к договору подряда №

Стр. 1


