

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Изготовление, доставка и монтаж металлоконструкций Жилого дома

Ид.	№ Этапа	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	2022											
						Дек	Кв. 1, 2022 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2022 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2022 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2022 Окт	Ноя
1		ЛОТ 07_20. Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций: Жилой Дом и ВПП 0149_1.3.2-2, Автостоянка 0149_1.3.3-2	255 дней	Пн 06.12.21	Пт 25.11.22												
2	1	Этап. Разработка ППР, КМ, КМД с учетом узлов, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные работы.	5 дней	Пн 06.12.21	Пт 10.12.21												
3	2	Внутренние металлоконструкции Жилого Дома и ВПП	45 дней	Пн 13.12.21	Пт 11.02.22												
4		Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей и площадок	45 дней	Пн 13.12.21	Пт 11.02.22												
5	3	Наружные металлоконструкции Жилого Дома	40 дней	Пн 07.03.22	Пт 29.04.22												
6		Изготовление и монтаж ограждения кровли Жилого Дома	15 дней	Пн 07.03.22	Пт 25.03.22												
7		Изготовление и монтаж ограждений спусков в подвал, козырьков спусков в подвал, световых приемков	15 дней	Пн 07.03.22	Пт 25.03.22												
8		Изготовление и монтаж перегородки первого этажа	15 дней	Пн 11.04.22	Пт 29.04.22												
9	4	Внутренние металлоконструкции Автостоянки	15 дней	Ср 11.05.22	Вт 31.05.22												
10		Изготовление и монтаж ограждений лестничных маршей и площадок лестничной клетки	15 дней	Ср 11.05.22	Вт 31.05.22												
11		Изготовление и монтаж ограждений пешеходных зон	15 дней	Ср 11.05.22	Вт 31.05.22												
12	5	Наружные металлоконструкции Автостоянки	35 дней	Пн 07.03.22	Пт 22.04.22												
13		Изготовление и монтаж ограждений кровли	20 дней	Пн 07.03.22	Пт 01.04.22												
14		Изготовление и монтаж ограждений по фасадам	35 дней	Пн 07.03.22	Пт 22.04.22												
15		Изготовление и монтаж наружной лестницы по фасаду	30 дней	Пн 07.03.22	Пт 15.04.22												
16	5	Изготовление и монтаж ограждений газонов	25 дней	Пн 22.08.22	Пт 23.09.22												
17	6	Сдача работ Управляющей компании	10 дней	Пн 14.11.22	Пт 25.11.22												