
Ид. №
этапа

Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость
этапа, руб.
без НДС

1 График производства работ 88 дней Пн 06.06.22 Чт 06.10.22 0
2 Разработка и согласование ППР и ППРв. 5 дней Пн 06.06.22 Пн 13.06.22 0
3 Разработка и согласование с Заказчиком проекта

металлоконструкций в полном объеме, включая
проект КМД и технологических карт на весь
комплекс работ, расчеты наружных конструкций.

5 дней Пн 06.06.22 Пн 13.06.22 0

4 Монтаж и согласование с Заказчиком эталонных
работ металлоконструкций

8 дней Вт 14.06.22 Пт 24.06.22 0

5 Изготовление и поставка на объект ограждения
участка, ворот, калиток

22 дней Чт 14.07.22 Пн 15.08.22 0

6 Устройство фундаментов под ограждения
участка, ворот, калиток

21 дней Вт 16.08.22 Вт 13.09.22 0

7 Монтаж ограждения участка, ворот, калиток 26 дней Ср 31.08.22 Чт 06.10.22 0
8 Изготовление и поставка на объект

ограждения лестниц, кровли и площадок,
крышки приямков, лестницы-стремянки и
другие металлические элементы

34 дней Пн 13.06.22 Чт 28.07.22 0

9 ограждения кровли, лестницы-стремянки 20 дней Пн 13.06.22 Пт 08.07.22 0
10 ограждения лестниц и площадок, крышки

приямков и другие металлические элементы
14 дней Пн 11.07.22 Чт 28.07.22 0

11 Монтаж ограждения лестниц, кровли и
площадок, крышки приямков,
лестницы-стремянки и другие металлические
элементы

38 дней Пн 27.06.22 Ср 17.08.22 0

12 ограждения кровли, лестницы-стремянки 20 дней Пн 27.06.22 Пт 22.07.22 0
13 ограждения лестниц и площадок, крышки

приямков и другие металлические элементы
14 дней Пт 29.07.22 Ср 17.08.22 0

14 Изготовление и поставка на объект козырьков 01,
02, 03

7 дней Пн 27.06.22 Вт 05.07.22 0

15 Монтаж козырьков 01, 02, 03 15 дней Ср 06.07.22 Вт 26.07.22 0
16 Натуральные испытания смонтированных

конструкций, с предоставлением отчета об
испытаниях.

5 дней Пн 25.07.22 Пт 29.07.22 0
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