
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 142 дней Чт 01.04.21 Пт 15.10.21
2 1 Отделка фасада
3 1.1 Фасадные леса
4 1.1.1 Фасадные леса
5 1.1.1.1 Разработка и согласование проекта лесов, ППР, ППРв 8 дней Чт 01.04.21 Пн 12.04.21
6 1.1.1.2 Доставка лесов на Объект, установка, приемка в эксплуатацию 20 дней Вт 20.04.21 Пн 17.05.21
7 1.1.1.3 Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после демонтажа) 12 дней Чт 05.08.21 Пт 20.08.21
8 1.2 Система по глади стены с окраской по штукатурке
9 1.2.1 Теплоизоляция фасадных стен 58 дней Вт 13.04.21 Чт 01.07.21
10 1.2.2 Оштукатуривание стен по сетке 26 дней Чт 10.06.21 Чт 15.07.21
11 1.2.3 Окраска стен в 2 слоя 27 дней Вт 29.06.21 Ср 04.08.21
12 1.2.4 Заделка межпанельных швов в т.ч. закладных по фасаду со стороны улицы (под утеплителем) 15 дней Вт 01.06.21 Пн 21.06.21
13 1.3 Отделка бетонных поверхностей балконов
14 1.3.1 Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (потолки, нижние балконные плиты) с подготовкой под

покраску
16 дней Пн 21.06.21 Пн 12.07.21

15 1.3.2 Выравнивание поверхности торцов балконных плит с установкой ПВХ уголков 16 дней Пн 21.06.21 Пн 12.07.21
16 1.3.3 Окраска нижних поверхностей ж/б балконных плит и торцов в 2 слоя 27 дней Вт 29.06.21 Ср 04.08.21
17 1.3.4 Отделка порогов балконных дверей 26 дней Чт 10.06.21 Чт 15.07.21
18 1.4 Отделка цоколя и спусков в подвал
19 1.4.1 Герметизация межпанельных стыков цоколя и сопряжений бетонных поверхностей 6 дней Чт 05.08.21 Чт 12.08.21
20 1.4.2 Заделка сопряжений бетонных поверхностей (дверные проёмы - торец цокольной панели/ утеплитель/

бетон)
23 дней Ср 15.09.21 Пт 15.10.21

21 1.4.3 Отделка фасадов ниже отм.цоколя, монолитных конcтрукций в приямках подвала, цокольных панелей,
спуски в подвал с учетом подготовки (шпатлевка, окраска)

25 дней Чт 12.08.21 Ср 15.09.21

22 1.4.4 Устройство откосов из Аквапанели шириной 200мм (цоколь) 3 дней Чт 26.08.21 Пн 30.08.21
23 1.4.5 Утепление наружных стен спусков в подвал 11 дней Пн 26.04.21 Пн 10.05.21
24 1.4.6 Оштукатуривание стен спусков в подвал по сетке 11 дней Пн 16.08.21 Пн 30.08.21
25 1.4.7 Окраска стен спусков в подвал в 2 слоя 4 дней Ср 01.09.21 Пн 06.09.21
26 1.5 Отливы
27 1.5.1 Оконные отливы 27 дней Чт 05.08.21 Пт 10.09.21
28 1.5.2 Цокольные отливы 26 дней Пт 10.09.21 Пт 15.10.21
29 1.6 Прочие работы
30 1.6.1 Заделка технологических отверстий закладных деталей после монтажа стеклянных козырьков,

домофонов, видеонаблюдения, наружного освещения и пр.
12 дней Ср 15.09.21 Чт 30.09.21
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