
Ид. Наименование работ ДлительностьНачало Окончание

0 Отделка фасада, ремонтные работы фасадов 
окружающей застройки, устройство стеклянных 
козырьков  WELLAMO

241 дней 16.05.2022 17.04.2023

1 Фасадные леса, документальное сопровождение 110 дней 16.05.2022 14.10.2022

2 Разработка и согласование проекта лесов, ППР, 
ППРв

5 дней 16.05.2022 20.05.2022

3 Фасадные леса (монтаж, демонтаж, согласования) 105 дней 23.05.2022 14.10.2022

4 Согласование с заказчиком графика поставки 
основных материалов

5 дней 16.05.2022 20.05.2022

5 Система по глади стены с окраской по штукатурке 
(в т.ч. стены, потолки арок)

88 дней 01.06.2022 30.09.2022

6 Теплоизоляция фасадных стен (с учетом всех 
необходимых работ и операций, определенных 
производителем фасадной системы)

50 дней 01.06.2022 09.08.2022

7 Оштукатуривание стен по сетке (с учетом 
примыканий к бет.конструкциям и оконным блокам)

55 дней 15.06.2022 30.08.2022

8 Устройство ветрозащиты фасада 20 дней 03.08.2022 30.08.2022

9 Окраска стен в 2 слоя 23 дней 31.08.2022 30.09.2022

10 Отделка бетонных поверхностей фасада 45 дней 29.06.2022 30.08.2022

11 Шпатлевание бетонных поверхностей балконов 
(потолки) с подготовкой под покраску

25 дней 29.06.2022 02.08.2022

12 Выравнивание поверхности торцов балконных плит 25 дней 29.06.2022 02.08.2022

13 Окраска нижних поверхностей ж/б балконных плит 
и торцов в 2 слоя

20 дней 03.08.2022 30.08.2022

14 Отделка порогов балконных дверей 20 дней 03.08.2022 30.08.2022

15 Отделка цоколя, спусков в подвал, световых 
приямков, стен и потолков въездов автостоянки

55 дней 13.07.2022 27.09.2022

16 Цоколь. Герметизация межпанельных стыков 
цоколя и сопряжений бетонных поверхностей (в 
т.ч. Примыкание к отмостке)

15 дней 27.07.2022 16.08.2022

17 Цоколь. Заделка сопряжений бетонных 
поверхностей (дверные проёмы - торец цокольной 
панели/ утеплитель/ бетон)

15 дней 17.08.2022 06.09.2022

18 Цоколь. Окраска в 2 слоя 15 дней 07.09.2022 27.09.2022

19 Утепление наружной стены спуска в подвал, 
наружной стены светового приямка, стен и 
потолков въезда автостоянки

15 дней 13.07.2022 02.08.2022

20 Оштукатуривание стен спуска в подвал, стен 
светового приямка, стен и потолков въезда 
автостоянки (с учетом примыканий к 
бет.конструкциям и оконным блокам)

10 дней 03.08.2022 16.08.2022

21 Окраска стен спуска в подвал, стен светового 
приямка, стен и потолков въезда автостоянки в 2 
слоя

10 дней 17.08.2022 30.08.2022

22 Фасонные элементы и металлоконструкции 53 дней 20.07.2022 30.09.2022

23 Оконные отливы 30 дней 20.07.2022 30.08.2022

24 Цокольные отливы 30 дней 20.07.2022 30.08.2022

25 Устройство фартука терасс (фасадная стена 
терасс)

10 дней 20.07.2022 02.08.2022

26 Устройство водосточных труб (водосточная труба 
ф100мм)

15 дней 12.09.2022 30.09.2022

27 Устройство декоративного нащельника 
примыкания фасада здания к зданию Курляндская 
6-8

15 дней 12.09.2022 30.09.2022

28 Прочие работы 15 дней 12.09.2022 30.09.2022

29 Заделка технологических отверстий закладных 
деталей после монтажа стеклянных козырьков, 
домофонов, видеонаблюдения, наружного 
освещения и пр.

15 дней 12.09.2022 30.09.2022

30 Ремонтные работы фасадов 29 дней 01.03.2023 10.04.2023

31 Ремонт фасада здания по адресу Курляндская, 8А 19 дней 01.03.2023 27.03.2023

32 Локальные правки фасада 10 дней 01.03.2023 14.03.2023
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33 Окраска стен в 2 слоя (по штукатурке) 14 дней 08.03.2023 27.03.2023

34 Ремонт фасада здания по адресу Курляндская, 8М 19 дней 15.03.2023 10.04.2023

35 Локальные правки фасада 10 дней 15.03.2023 28.03.2023

36 Окраска стен в 2 слоя (по штукатурке) 14 дней 22.03.2023 10.04.2023

37 Устройство фасада здания Циалковского, 10Л 25 дней 01.03.2023 04.04.2023

38 Фасадные леса (монтаж, демонтаж, согласования) 25 дней 01.03.2023 04.04.2023

39 Локальные правки фасада 5 дней 01.03.2023 07.03.2023

40 Оштукатуривание стен по сетке 10 дней 08.03.2023 21.03.2023

41 Окраска стен в 2 слоя (по штукатурке) 5 дней 22.03.2023 28.03.2023

42 Стеклянные козырьки 29 дней 08.03.2023 17.04.2023

43 Стеклянный козырёк на подвесах К-1 1700х1000мм 5 дней 08.03.2023 14.03.2023

44 Стеклянный козырёк на подвесах К-2 1640х1000мм 5 дней 15.03.2023 21.03.2023

45 Стеклянный козырёк на подвесах К-3 1600х1000мм 5 дней 22.03.2023 28.03.2023

46 Стеклянный козырёк на подвесах К-4 2650х1000мм 7 дней 29.03.2023 06.04.2023

47 Стеклянный козырёк на подвесах К-5 2700х1000мм 7 дней 07.04.2023 17.04.2023
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