

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022						Полугодие 1, 2023
						Полугодие 1, 2022		Полугодие 2, 2022		Полугодие 1, 2023		
						Я	М	М	И	С	Н	Я
0	0	Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных конструкций ПВХ	250 дней	Пн 14.02.22	Пт 27.01.23							
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв, узлов и деталей	5 дней	Пн 14.02.22	Пт 18.02.22							
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	3 дней	Пн 14.02.22	Ср 16.02.22							
3	3	Проведение замеров проемов	30 дней	Пн 14.02.22	Пт 25.03.22							
4	4	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов (балконный блок, двухстворчатый блок, окно с глухим заполнением)	5 дней	Ср 16.02.22	Вт 22.02.22							
5	5	Изготовление и поставка оконных и балконных блоков	25 дней	Ср 23.02.22	Вт 29.03.22							
6	6	Монтаж оконных и балконных блоков. Корпус 3 (малая секция)	19 дней	Пн 14.03.22	Чт 07.04.22							
7	6.1	1 этаж	3 дней	Пн 14.03.22	Ср 16.03.22							
8	6.2	2 этаж	4 дней	Чт 17.03.22	Вт 22.03.22							
9	6.3	3 этаж	4 дней	Ср 23.03.22	Пн 28.03.22							
10	6.4	4 этаж	4 дней	Вт 29.03.22	Пт 01.04.22							
11	6.5	5 этаж	4 дней	Пн 04.04.22	Чт 07.04.22							
12	7	Монтаж оконных и балконных блоков. Корпус 3 (большая секция)	49 дней	Ср 30.03.22	Пн 06.06.22							
13	7.1	1 этаж	4 дней	Ср 30.03.22	Пн 04.04.22							
14	7.2	2 этаж	5 дней	Вт 05.04.22	Пн 11.04.22							
15	7.3	3 этаж	5 дней	Вт 12.04.22	Пн 18.04.22							
16	7.4	4 этаж	5 дней	Вт 19.04.22	Пн 25.04.22							
17	7.5	5 этаж	5 дней	Вт 26.04.22	Пн 02.05.22							
18	7.6	6 этаж	5 дней	Вт 03.05.22	Пн 09.05.22							
19	7.7	7 этаж	5 дней	Вт 10.05.22	Пн 16.05.22							
20	7.8	8 этаж	5 дней	Вт 17.05.22	Пн 23.05.22							
21	7.9	9 этаж	5 дней	Вт 24.05.22	Пн 30.05.22							
22	7.10	10 этаж	5 дней	Вт 31.05.22	Пн 06.06.22							
23	8	Устройство пароизоляция, гидроизоляции	45 дней	Пт 08.04.22	Чт 09.06.22							
24	9	Монтаж и регулировка приточных клапанов	30 дней	Пн 17.10.22	Пт 25.11.22							
25	10	Монтаж и регулировка фурнитуры	45 дней	Пн 28.11.22	Пт 27.01.23							