
Ид. Номер
в
структуре

Наименование работ Длительность Начало Окончание

0 0 Изготовление, поставка и монтаж оконных и балконных
конструкций ПВХ

250 дней Пн 14.02.22 Пт 27.01.23

1 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв, узлов и деталей 5 дней Пн 14.02.22 Пт 18.02.22

2 2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 3 дней Пн 14.02.22 Ср 16.02.22

3 3 Проведение замеров проемов 30 дней Пн 14.02.22 Пт 25.03.22

4 4 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов
(балконный блок, двухстворчатый блок, окно с глухим заполнением)

5 дней Ср 16.02.22 Вт 22.02.22

5 5 Изготовление и поставка оконных и балконных блоков 25 дней Ср 23.02.22 Вт 29.03.22

6 6 Монтаж оконных и балконных блоков. Корпус 3 (малая секция) 19 дней Пн 14.03.22 Чт 07.04.22

7 6.1 1 этаж 3 дней Пн 14.03.22 Ср 16.03.22

8 6.2 2 этаж 4 дней Чт 17.03.22 Вт 22.03.22

9 6.3 3 этаж 4 дней Ср 23.03.22 Пн 28.03.22

10 6.4 4 этаж 4 дней Вт 29.03.22 Пт 01.04.22

11 6.5 5 этаж 4 дней Пн 04.04.22 Чт 07.04.22

12 7 Монтаж оконных и балконных блоков. Корпус 3 (большая секция) 49 дней Ср 30.03.22 Пн 06.06.22

13 7.1 1 этаж 4 дней Ср 30.03.22 Пн 04.04.22

14 7.2 2 этаж 5 дней Вт 05.04.22 Пн 11.04.22

15 7.3 3 этаж 5 дней Вт 12.04.22 Пн 18.04.22

16 7.4 4 этаж 5 дней Вт 19.04.22 Пн 25.04.22

17 7.5 5 этаж 5 дней Вт 26.04.22 Пн 02.05.22

18 7.6 6 этаж 5 дней Вт 03.05.22 Пн 09.05.22

19 7.7 7 этаж 5 дней Вт 10.05.22 Пн 16.05.22

20 7.8 8 этаж 5 дней Вт 17.05.22 Пн 23.05.22

21 7.9 9 этаж 5 дней Вт 24.05.22 Пн 30.05.22

22 7.10 10 этаж 5 дней Вт 31.05.22 Пн 06.06.22

23 8 Устройство пароизоляция, гидроизоляции 45 дней Пт 08.04.22 Чт 09.06.22

24 9 Монтаж и регулировка приточных клапанов 30 дней Пн 17.10.22 Пт 25.11.22

25 10 Монтаж и регулировка фурнитуры 45 дней Пн 28.11.22 Пт 27.01.23
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