
Ид. № Этапа Task Name Длительность Начало Окончание

1 Лот 12_10.1. Устройство кровель: Жилой Дом 0149_1.3.2-2,
Автостоянка 0149_1.3.3-2

113 дней Вт 01.03.22 Чт 04.08.22

2 1 Разработка ППР, ППРв с учетом узлов, согласование с
Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные
работы.

5 дней Вт 01.03.22 Пн 07.03.22

3 2 Устройство кровель ЖИЛОГО ДОМА и ВПП (над ЛК) 109 дней Вс 06.03.22 Чт 04.08.22

4 Устройство металлоконструкций форкамер, вентблоков,
монтаж конструкций, обшивка форкамер

18 дней Вс 06.03.22 Вт 29.03.22

5 Монтаж закладных под ограждения кровли 5 дней Вс 13.03.22 Чт 17.03.22

6 Паро-, теплоизоляция 7 дней Пн 04.04.22 Вт 12.04.22

7 засыпка керамзитом, стяжка 12 дней Ср 20.04.22 Чт 05.05.22

8 Гидроизоляция: 1-й слой 12 дней Пт 06.05.22 Пн 23.05.22

9 Гидроизоляция: 2-й слой 12 дней Вт 24.05.22 Ср 08.06.22

10 Монтаж окрытий парапетов, отливов, зонтов 30 дней Пн 13.06.22 Пт 22.07.22

11 Устройство дорожек из плитки 15 дней Пт 15.07.22 Чт 04.08.22

12 Устройство кровли над балконами, в т.ч. На 2 эт. 41 дней Вт 05.04.22 Вт 31.05.22

13 3 Устройство кровель автостоянки: лестничная клетка,
лифтовой холл

29 дней Ср 11.05.22 Пн 20.06.22

14 Устройство керамзитного слоя, бетонной стяжки 9 дней Ср 11.05.22 Пн 23.05.22

15 Гидроизоляция: 1-й слой 10 дней Вт 24.05.22 Пн 06.06.22

16 Гидроизоляция: 2-й слой 10 дней Вт 07.06.22 Пн 20.06.22
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