
Ид. Номер п/п Наименование работ Длительность Начало Окончание Стоимость
этапов, руб.
без НДС

Предшественники

1 График производства работ 65 дней Пн 07.06.21 Пт 03.09.21

2 1 Кровля жилого дома 65 дней Пн 07.06.21 Пт 03.09.21

3 1.1 Совмещенная кровля с керамзитовым слоем 31 дней Пн 07.06.21 Пн 19.07.21

4 1.1.1 Пароизоляция Наноизол 12 дней Пн 07.06.21 Вт 22.06.21

5 1.1.2 Утеплитель минвата 18 дней Пн 07.06.21 Ср 30.06.21

6 1.1.3 Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр 10-20 мм по уклону 18 дней Вт 15.06.21 Чт 08.07.21

7 1.1.4 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 12 дней Чт 24.06.21 Пт 09.07.21

8 1.1.5 ЦПС по сетке 12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21

9 1.1.6 Праймер битумный 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

10 1.1.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21 5

11 1.1.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Пт 02.07.21 Пн 19.07.21

12 1.2 Покрытие надстроек вентшахт тип 2 13 дней Ср 30.06.21 Пт 16.07.21

13 1.2.1 Сендвич-панели 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

14 1.2.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

15 1.2.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

16 1.3 Покрытие надстроек шахт БИК Тип 3 16 дней Чт 15.07.21 Чт 05.08.21

17 1.3.1 Лист МЛФК 14 дней Чт 15.07.21 Вт 03.08.21

18 1.3.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 14 дней Пн 19.07.21 Чт 05.08.21

19 1.3.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 14 дней Пн 19.07.21 Чт 05.08.21

20 1.4 Совмещенная кровля над лестницей тип 4 31 дней Пн 07.06.21 Пн 19.07.21

21 1.4.1 Пароизоляция Наноизол 12 дней Пн 07.06.21 Вт 22.06.21

22 1.4.2 Утеплитель минвата 18 дней Пн 07.06.21 Ср 30.06.21

23 1.4.3 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 12 дней Чт 24.06.21 Пт 09.07.21

24 1.4.4 ЦПС по сетке 12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21

25 1.4.5 Праймер битумный 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

26 1.4.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

27 1.4.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Пт 02.07.21 Пн 19.07.21

28 1.5 Покрытие надстроек шахт тип 5 13 дней Ср 30.06.21 Пт 16.07.21

29 1.5.1 Сендвич-панели 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

30 1.5.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

31 1.5.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

32 1.6 Совмещенная кровля над лифтом тип 6 31 дней Пн 07.06.21 Пн 19.07.21

33 1.6.1 Пароизоляция Наноизол 12 дней Пн 07.06.21 Вт 22.06.21

34 1.6.2 Утеплитель минвата 18 дней Пн 07.06.21 Ср 30.06.21

35 1.6.3 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 12 дней Чт 24.06.21 Пт 09.07.21

36 1.6.4 ЦПС по сетке 12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21

37 1.6.5 Праймер битумный 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

38 1.6.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

39 1.6.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Пт 02.07.21 Пн 19.07.21

40 1.7 Кровля балконов верхних этажей тип 7 16 дней Пн 28.06.21 Пн 19.07.21

41 1.7.1 ЦПС по сетке 12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21

42 1.7.2 Праймер битумный 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

43 1.7.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

44 1.7.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Пт 02.07.21 Пн 19.07.21

45 1.8 Ходовые дорожки на кровле тип 8 13 дней Вт 20.07.21 Чт 05.08.21

46 1.8.1 Праймер битумный под бетонную плитку 5 дней Вт 20.07.21 Пн 26.07.21

47 1.8.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1 слой под бетонную плитку 6 дней Ср 21.07.21 Ср 28.07.21

48 1.8.3 Мастика под бетонную плитку 7 дней Ср 28.07.21 Чт 05.08.21

49 1.8.4 Устройство бетонной тротуарной плитки 7 дней Ср 28.07.21 Чт 05.08.21

50 1.9 Покрытие в кровельном приямке тип 9 44 дней Пн 07.06.21 Чт 05.08.21

51 1.9.1 Пароизоляция Наноизол 12 дней Пн 07.06.21 Вт 22.06.21

52 1.9.2 Утеплитель минвата 18 дней Пн 07.06.21 Ср 30.06.21

53 1.9.3 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 12 дней Чт 24.06.21 Пт 09.07.21
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54 1.9.4 ЦПС по сетке 12 дней Пн 28.06.21 Вт 13.07.21

55 1.9.5 Праймер битумный 12 дней Ср 30.06.21 Чт 15.07.21

56 1.9.6 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Чт 01.07.21 Пт 16.07.21

57 1.9.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 12 дней Пт 02.07.21 Пн 19.07.21

58 1.9.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1 слой под бетонную плитку 6 дней Ср 21.07.21 Ср 28.07.21

59 1.9.9 Мастика под бетонную плитку 7 дней Ср 28.07.21 Чт 05.08.21

60 1.9.10 Устройство бетонной тротуарной плитки 7 дней Ср 28.07.21 Чт 05.08.21

61 1.10 Конструкции форкамер 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

62 1.10.1 Глухой металлический короб 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

63 1.11 Надстройки БИК 15 дней Пн 07.06.21 Пт 25.06.21

64 1.11.1 Металлоконструкции рамы 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

65 1.11.2 Сендвич-панели 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

66 1.11.3 Утеплитель на дно БИК 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

67 1.11.4 Демпферные прокладки для изоляции шума 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

68 1.12 Устройство теплоизоляции основания шахт подпора воздуха в лифты (тип 5) 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

69 1.12.1 Пароизоляция Наноизол 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

70 1.12.2 Утеплитель минвата ROCKWOOL РУФФ БАТТС Н или Техно Руф H30 p=100-115
кг/м3 ʎ=0,036-0,045 Bm/м*К h=100 мм- материал

10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

71 1.12.3 ФЦП толщиной 10мм 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

72 1.13 Обшивка сэндвич-панелями надстроек и шахт из железобетона тип 5 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

73 1.13.1 Сендвич-панели 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

74 1.14 Обшивка сэндвич-панелями по металлическому каркасу вентшахт тип 2 15 дней Пн 07.06.21 Пт 25.06.21

75 1.14.1 Металлоконструкции рамы 10 дней Пн 07.06.21 Пт 18.06.21

76 1.14.2 Сендвич-панели 10 дней Пн 14.06.21 Пт 25.06.21

77 1.15 Устройство примыкания гидроизоляции кровельных приямков к стене 4 дней Чт 05.08.21 Вт 10.08.21

78 1.15.1 ФЦП толщиной 10мм 2 дней Чт 05.08.21 Пт 06.08.21

79 1.15.2 Галтель из ЦПС 2 дней Чт 05.08.21 Пт 06.08.21

80 1.15.3 Праймер битумный 1 день Пн 09.08.21 Пн 09.08.21 79

81 1.15.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 1 день Вт 10.08.21 Вт 10.08.21 80

82 1.15.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

1 день Вт 10.08.21 Вт 10.08.21

83 1.15.6 Установка отливной планки на примыкании 1 день Вт 10.08.21 Вт 10.08.21

84 1.15.7 Устройство порогов кровельных приямков 1 день Вт 10.08.21 Вт 10.08.21

85 1.16 Устройство примыкания кровли к парапетам с окрытием парапета
оцинкованной сталью

31 дней Вт 20.07.21 Вт 31.08.21

86 1.16.1 Примыкания к парапетам - Галтель из ЦПС 7 дней Вт 20.07.21 Ср 28.07.21

87 1.16.2 Металлический гнутый профиль с шагом 600мм 10 дней Чт 29.07.21 Ср 11.08.21

88 1.16.3 Праймер битумный 10 дней Чт 29.07.21 Ср 11.08.21

89 1.16.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Пн 02.08.21 Вт 17.08.21

90 1.16.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

12 дней Пн 02.08.21 Вт 17.08.21

91 1.16.6 ФЦП толщиной 10мм 10 дней Пн 02.08.21 Пт 13.08.21

92 1.16.7 Окрытие металлом парапетов 10 дней Ср 18.08.21 Вт 31.08.21 90

93 1.16.8 Закладные под ограждения 10 дней Чт 29.07.21 Ср 11.08.21

94 1.17 Примыкания с устройством гидроизоляции к вертикальным поверхностям
конструкций БИК (тип 3), вентшахт (тип 2) и шахт (тип 5), а также к кровле над
ЛШ

31 дней Вт 20.07.21 Вт 31.08.21

95 1.17.1 Примыкания - Галтель из ЦПС 7 дней Вт 20.07.21 Ср 28.07.21

96 1.17.2 Праймер битумный 10 дней Чт 29.07.21 Ср 11.08.21

97 1.17.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 12 дней Пн 02.08.21 Вт 17.08.21

98 1.17.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

12 дней Пн 02.08.21 Вт 17.08.21

99 1.17.5 Отливы из оцинкованной стали 10 дней Ср 18.08.21 Вт 31.08.21

100 1.18 Кровельные конструкции 29 дней Вт 15.06.21 Пт 23.07.21
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101 1.18.1 Железобетонные основания осевых вентиляторов 100мм 4 дней Вт 20.07.21 Пт 23.07.21

102 1.18.2 Водоприемные воронки 18 дней Вт 15.06.21 Чт 08.07.21

103 1.18.3 Аэраторы 18 дней Вт 15.06.21 Чт 08.07.21

104 1.18.4 Устройство герметизации выходов на кровлю стояков ВК 18 дней Вт 15.06.21 Чт 08.07.21

105 1.19 Устройство кровли террас 2-го этажа 22 дней Пн 02.08.21 Вт 31.08.21

106 1.19.1 Пароизоляция Наноизол 5 дней Пн 02.08.21 Пт 06.08.21

107 1.19.2 Утеплитель минвата 5 дней Пн 02.08.21 Пт 06.08.21

108 1.19.3 Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр 10-20 мм по уклону 5 дней Пт 06.08.21 Чт 12.08.21

109 1.19.4 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 3 дней Чт 12.08.21 Пн 16.08.21

110 1.19.5 ЦПС по сетке 3 дней Пн 16.08.21 Ср 18.08.21

111 1.19.6 Праймер битумный 2 дней Чт 19.08.21 Пт 20.08.21 110

112 1.19.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 4 дней Пт 20.08.21 Ср 25.08.21

113 1.19.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 4 дней Пт 20.08.21 Ср 25.08.21

114 1.19.9 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1 слой под бетонную плитку 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

115 1.19.10 Мастика под бетонную плитку 3 дней Пт 27.08.21 Вт 31.08.21

116 1.19.11 Устройство бетонной тротуарной плитки 3 дней Пт 27.08.21 Вт 31.08.21

117 1.20 Устройство примыкания кровли террас 2-го этажа к наружным стенам,
парапетам c окрытием оцинкованной сталью и витражам балконов

25 дней Пн 02.08.21 Пт 03.09.21

118 1.20.1 Примыкания - Галтель из ЦПС 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

119 1.20.2 Металлический гнутый профиль с шагом 600мм 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

120 1.20.3 Праймер битумный 3 дней Чт 26.08.21 Пн 30.08.21

121 1.20.4 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 3 дней Пт 27.08.21 Вт 31.08.21

122 1.20.5 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 3 дней Пт 27.08.21 Вт 31.08.21

123 1.20.6 ФЦП толщиной 10мм 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

124 1.20.7 Окрытие металлом парапетов 3 дней Ср 01.09.21 Пт 03.09.21

125 1.20.8 Закладные под ограждения 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

126 1.20.9 Пенополистирол (h=420мм, h=300мм) 5 дней Пн 02.08.21 Пт 06.08.21

127 1.20.10 Металлический гнутый профиль с шагом 600мм 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

128 1.20.11 ФЦП толщиной 10мм 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

129 1.20.12 Фартук из оцинкованной стали 4 дней Вт 31.08.21 Пт 03.09.21

130 1.20.13 ФЦП толщиной 10мм 4 дней Вт 24.08.21 Пт 27.08.21

131 1.20.14 Фартук из оцинкованной стали 4 дней Вт 31.08.21 Пт 03.09.21

132 1.21 Устройство полов балконов, лоджий квартир над встройкой тип пола 3.11* 22 дней Пн 02.08.21 Вт 31.08.21

133 1.21.1 Пароизоляция Наноизол 5 дней Пн 02.08.21 Пт 06.08.21

134 1.21.2 Утеплитель минвата 5 дней Пн 02.08.21 Пт 06.08.21

135 1.21.3 Уклонообразующий слой - керамзитовый гравий фр 10-20 мм по уклону 5 дней Пт 06.08.21 Чт 12.08.21

136 1.21.4 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 3 дней Чт 12.08.21 Пн 16.08.21

137 1.21.5 ЦПС по сетке 3 дней Пн 16.08.21 Ср 18.08.21

138 1.21.6 Праймер битумный 2 дней Чт 19.08.21 Пт 20.08.21

139 1.21.7 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 4 дней Пт 20.08.21 Ср 25.08.21

140 1.21.8 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 4 дней Пт 20.08.21 Ср 25.08.21

141 1.21.9 ЦПС по сетке 4 дней Чт 26.08.21 Вт 31.08.21 140

142 1.22 Устройство примыкания гидроизоляции кровли балконов верхних этажей к стене15 дней Вт 20.07.21 Пн 09.08.21

143 1.22.1 ФЦП толщиной 10мм 7 дней Вт 20.07.21 Ср 28.07.21

144 1.22.2 Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой 7 дней Ср 21.07.21 Чт 29.07.21

145 1.22.3 Наплавляемый гидроизоляционный ковер верхний слой 7 дней Чт 22.07.21 Пт 30.07.21

146 1.22.4 Установка отливной планки на примыкании 7 дней Пт 30.07.21 Пн 09.08.21 144

147 1.23 Устройство водосточной системы с кровли террас 2-го этажа 2 дней Вт 24.08.21 Ср 25.08.21

148 1.23.1 Воронки парапетные 2 дней Вт 24.08.21 Ср 25.08.21

149 1.23.2 Водосточные трубы с террас 2-го этажа d100мм 2 дней Вт 24.08.21 Ср 25.08.21
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