
Ид. Наименование работ Длительность Начало Окончание Стоимость
этапов, руб.
без НДС

Предшественники

1 График производства работ 39 дней Ср 30.03.22 Пн 23.05.22

2 Кровля здания 39 дней Ср 30.03.22 Пн 23.05.22

3 Кровля тип 2 Н 25 дней Пн 04.04.22 Пт 06.05.22

4 Уклонообразующая стяжка из керамзитобетона с ц/п затиркой -50-100мм 5 дней Пн 04.04.22 Пт 08.04.22

5 Пароизоляция Биполь ЭПП Технониколь (или аналог) -2,5мм 3 дней Пн 11.04.22 Ср 13.04.22 4

6 Утеплитель минвата 4 дней Пн 11.04.22 Чт 14.04.22

7 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 в 2 слоя 3 дней Вт 12.04.22 Чт 14.04.22

8 ЦПС по сетке 4 дней Пт 15.04.22 Ср 20.04.22 7

9 Праймер битумный 3 дней Чт 21.04.22 Пн 25.04.22 8

10 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 6 дней Вт 26.04.22 Вт 03.05.22 9

11 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 8 дней Ср 27.04.22 Пт 06.05.22 10НН+1 день

12 Кровля тип 14 (над пищеблоком) 9 дней Вт 03.05.22 Пт 13.05.22

13 Пароизоляция Биполь ЭПП Технониколь (или аналог) -2,5мм 1 день Вт 03.05.22 Вт 03.05.22

14 Утеплитель минвата 1 день Вт 03.05.22 Вт 03.05.22

15 Разделительный слой Пленка полиэтиленовая 200 мкр 100 г/м2 4 дней Вт 03.05.22 Пт 06.05.22

16 Сухая стяжка из СМЛ листов "Премиум" t=10мм в два слоя 4 дней Вт 03.05.22 Пт 06.05.22

17 Праймер битумный 1 день Вт 10.05.22 Вт 10.05.22

18 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 3 дней Ср 11.05.22 Пт 13.05.22

19 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр верхний слой 3 дней Ср 11.05.22 Пт 13.05.22

20 Ходовые дорожки на кровле тип 13 6 дней Пн 16.05.22 Пн 23.05.22

21 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1 слой под бетонную плитку 6 дней Пн 16.05.22 Пн 23.05.22

22 Мастика под бетонную плитку 6 дней Пн 16.05.22 Пн 23.05.22

23 Устройство бетонной тротуарной плитки 6 дней Пн 16.05.22 Пн 23.05.22

24 Обстройка стен и примыкания с устройством гидроизоляции к вертикальным
поверхностям стен типа СТК-5 и СТК-2 (кровля над пищеблоком, кровля над
спортзалом)

20 дней Чт 21.04.22 Ср 18.05.22

25 Обстройка стен и примыкания с устройством гидроизоляции к
вертикальным поверхностям стен типа СТК-5 и СТК-2 (кровля над
пищеблоком, кровля над спортзалом)

20 дней Чт 21.04.22 Ср 18.05.22 8
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26 Устройство примыкания кровли к парапетам СТК-4 с окрытием парапета
оцинкованной сталью

39 дней Ср 30.03.22 Пн 23.05.22

27 Примыкания к парапетам - Галтель из минваты 4 дней Пт 15.04.22 Ср 20.04.22 8НН

28 Г-образная пластина на угол бетонного парапета 12 дней Ср 30.03.22 Чт 14.04.22

29 Праймер битумный 6 дней Вт 03.05.22 Вт 10.05.22

30 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр на галтель 3 дней Чт 21.04.22 Пн 25.04.22 27

31 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр нижний слой 7 дней Ср 11.05.22 Чт 19.05.22

32 Наплавляемый гидроизоляционный ковёр ЭКП-5,0 с крупнозернистой
посыпкой в 1 слой

7 дней Чт 12.05.22 Пт 20.05.22

33 ЦСП-1 18 дней Пт 15.04.22 Вт 10.05.22

34 Окрытие металлом парапетов 10 дней Вт 10.05.22 Пн 23.05.22

35 Обстройка стен и примыкания с устройством гидроизоляции к вертикальным
поверхностям кирпичных конструкций СТК-3 вентшахт

36 дней Ср 30.03.22 Ср 18.05.22

36 Обстройка стен и примыкания с устройством гидроизоляции к
вертикальным поверхностям кирпичных конструкций СТК-3 вентшахт

36 дней Ср 30.03.22 Ср 18.05.22

37 Монтаж зонтов прямоугольных из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм над
вентшахтами

3 дней Чт 19.05.22 Пн 23.05.22

38 Монтаж зонтов прямоугольных из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм над
вентшахтами

3 дней Чт 19.05.22 Пн 23.05.22

39 Кровельные конструкции 38 дней Ср 30.03.22 Пт 20.05.22

40 Фундамент под вентилятор дымоудаления с вертикальным выбросом (вес
около 250кг) 1010х1480 t=100 мм

4 дней Вт 17.05.22 Пт 20.05.22

41 Водоприемные воронки 26 дней Вт 05.04.22 Вт 10.05.22

42 Парапетные воронки (сливы с верхнего уровня кровли) 2 дней Вт 10.05.22 Ср 11.05.22

43 Аэраторы 22 дней Пн 11.04.22 Вт 10.05.22 6НН

44 Устройство герметизации выходов на кровлю стояков ВК (13 шт.) и
дефлекторов ВЕ (3 шт.), дефлектора над бельепроводом

34 дней Ср 30.03.22 Пн 16.05.22

45 Устройство водосточной системы с балкона 2-го этажа 3 дней Чт 19.05.22 Пн 23.05.22

46 Воронки парапетные 2 дней Чт 19.05.22 Пт 20.05.22

47 Водосточные трубы с парапетной воронки d100мм 2 дней Пт 20.05.22 Пн 23.05.22
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48 Узел примыкания кровли балкона 2 этажа 4 дней Ср 18.05.22 Пн 23.05.22

49 Узел примыкания кровли балкона 2 этажа к витражу 4 дней Ср 18.05.22 Пн 23.05.22

50 Узел примыкания кровли балкона 2 этажа к стене 4 дней Ср 18.05.22 Пн 23.05.22

51 Конструкция зенитного фонаря/мансардного окна 10 дней Ср 30.03.22 Вт 12.04.22

52 Конструкция зенитного фонаря/мансардного окна 10 дней Ср 30.03.22 Вт 12.04.22

53 Конструкция обстройки, гидроизоляции и примыкания люка выхода на кровлю26 дней Ср 30.03.22 Ср 04.05.22

54 Конструкция обстройки, гидроизоляции и примыкания люка выхода на кровлю26 дней Ср 30.03.22 Ср 04.05.22
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