
Ид. ЭТАП
№

Номер в
структуре

Название задачи Начало Окончание Длительность СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 1 № ЛОТа: 13_10. Комплекс работ по устройству внутренних систем
водоснабжени и канализации. Объект 0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1

Пн 01.03.21 Чт 02.06.22 329 дней

2 1 1.1 Разработка ППР, мобилизация Пн 01.03.21 Пт 05.03.21 5 дней

3 1.2 ЖИЛОЙ ДОМ (в т.ч. ВПП, магазин) Пт 05.03.21 Пт 08.04.22 286 дней

4 2 1.2.1 Водопровод Пт 05.03.21 Пт 08.04.22 286 дней

5 1.2.1.1 Монтаж стояков пожарного водопровода Пн 12.04.21 Пт 21.05.21 30 дней

6 1.2.1.2 Монтаж пожарного водопровода в подвале (трасса) Пт 05.03.21 Чт 22.04.21 35 дней

7 1.2.1.3 Монтаж трасс в подвале (ГВС,ХВС, подключение к ИТП, изоляция) Ср 10.03.21 Вт 01.06.21 60 дней

8 1.2.1.4 Монтаж повысительных станций (ГВС,ХВС, пожарная) Пн 07.06.21 Пт 25.06.21 15 дней

9 1.2.1.5 Монтаж трасс ГВС, ХВС и отсечных кранов на этажах (в т.ч. Изоляция) Пн 19.04.21 Пт 23.07.21 70 дней

10 1.2.1.6 Монтаж водомерных счетчиков Пн 14.03.22 Пт 08.04.22 20 дней

11 3 1.2.2 Канализация Пн 05.04.21 Пт 28.05.21 40 дней

12 1.2.2.1 Монтаж трасс в подвале, дренаж, подключение Пн 05.04.21 Пт 28.05.21 40 дней

13 1.2.2.2 Монтаж стояков ливневой канализации + воронки Пн 05.04.21 Пт 07.05.21 25 дней

14 1.2.2.3 Монтаж  стояков хоз.-быт канализации (в т.ч. Заглушки в БИК) Пн 12.04.21 Пт 07.05.21 20 дней

15 1.3 АВТОСТОЯНКА Пн 19.04.21 Пт 03.09.21 100 дней

16 4 1.3.1 Водопровод Пн 10.05.21 Пт 03.09.21 85 дней

17 1.3.1.1 Монтаж водопровода в помещении охраны и санфаянса Пн 09.08.21 Пт 03.09.21 20 дней

18 1.3.1.2 Монтаж пожарного водопровода Пн 10.05.21 Пт 30.07.21 60 дней

19 5 1.3.2 Канализация Пн 19.04.21 Пт 03.09.21 99,88 дней

20 1.3.2.1 Монтаж канализации в помещении охраны Пн 09.08.21 Пт 03.09.21 19,88 дней

21 1.3.2.2 Монтаж стояков ливневой канализации + воронки Пн 19.04.21 Пт 28.05.21 30 дней

22 6 1.4 Испытания, пусконаладочные работы Пн 26.07.21 Пт 12.11.21 80 дней

23 7 1.5 Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику
(Управляющей компании)

Пт 08.04.22 Чт 02.06.22 40 дней

24 5 1.6 Монтаж труб ХВС, ГВС и канализации в квартирах с чистовой отделкой Чт 15.04.21 Чт 01.07.21 56 дней

25 1.6.1 Монтаж квартирной разводки систем водопровода и канализации (в теле
перегородок и запотолочном пространстве), проведение гидравлических
испытаний

Чт 15.04.21 Чт 01.07.21 56 дней
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.


