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Task Name ДлительностьНачало Окончание

1 1 Заказ, изготовление и монтаж ИТП№1 жилой части, ИТП№2 
встроенной части, ИТП№3 автостоянки

333 дней 15.01.2022 26.04.2023

2 1.1 Разработка, согласование с Заказчиком ППР на выполнение 
работ на Объекте. Получение акта-допуска на выполнение 
работ

10 дней 15.01.2022 27.01.2022

3 1.2 Комплектация оборудования для монтажа ИТП, КУУТЭ 60 дней 15.01.2022 07.04.2022
4 1.2.1 ИТП№1 жилая часть 60 дней 15.01.2022 07.04.2022
5 1.2.2 ИТП№2 встроенная часть 60 дней 15.01.2022 07.04.2022
6 1.2.3 ИТП№3 автостоянка 60 дней 15.01.2022 07.04.2022
7 1.3 СМР ИТП (с оформлением исп. Документации) 55 дней 08.04.2022 23.06.2022
8 1.3.1 СМР по разделам: ИТП1.ТМ, ИТП2.ТМ, ИТП3.ТМ 45 дней 08.04.2022 09.06.2022
9 1.3.2 СМР по разделам: ИТП1.КУУТЭ, ИТП2.КУУТЭ, ИТП3.КУУТЭ 45 дней 08.04.2022 09.06.2022

10 1.3.3 СМР по разделам: ИТП1.АТМ, ИТП2.АТМ, ИТП3.АТМ 17 дней 01.06.2022 23.06.2022
11 1.4 Получение первоначальных актов 39 дней 17.08.2022 10.10.2022
12 1.4.1 Сдача монтажных работ ИТП и УУТЭ представителям отдела 

технического надзора Заказчика и энергоснабжающей 
организации

15 дней 17.08.2022 06.09.2022

13 1.4.2 Гидравлические испытания, промывка ИТП 4 дней 06.09.2022 09.09.2022
14 1.4.3 Получение Акта по Ф1Ч1. , акта разграничения 

эксплуатационной ответственности сторон
22 дней 09.09.2022 10.10.2022

15 1.5 Пуск тепла на объект 55 дней 11.10.2022 26.12.2022
16 1.5.1 Получение разрешения СЗУ РТН на допуск в эксплуатацию 23 дней 11.10.2022 10.11.2022
17 1.5.2 Получение договора еплоснабжения на ПНР с ПАО "ТГК-1" 24 дней 11.11.2022 14.12.2022
18 1.5.3 Промывка ИТП с предъявлением энергоснабжающей 

организации и получением результатов анализов СЭС, оплата 
счетов

7 дней 15.12.2022 23.12.2022

19 1.5.4 Пуск тепла на объект 2 дней 23.12.2022 26.12.2022
20 1.6 Приемо-сдаточные мероприятия 87 дней 27.12.2022 26.04.2023
21 1.6.1 Выполнение ПНР ИТП, КУУТЭ. Сдача оборудования ИТП в 

постоянную эксплуатацию энергосберегающей организации, 
инспектирующим и надзорным органам

65 дней 27.12.2022 27.03.2023

22 1.6.2 Оформление Ф1Ч2, акта разграничения эксплуатационной 
ответственности

22 дней 28.03.2023 26.04.2023
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