
Ид. Номер в
структуре

Наименование этапа ДлительностьНачало Окончание

0 0 Устройство индивидуальных тепловых пунктов 411 днейЧт 01.09.22 Чт 28.03.24
1 1 2 ЭТАП 411 днейЧт 01.09.22 Чт 28.03.24
2 1.1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 20 дней Чт 13.10.22 Ср 09.11.22

3 1.2 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 45 дней Чт 01.09.22 Ср 02.11.22

4 1.3 Изготовление и поставка оборудования на объект 45 дней Чт 01.09.22 Ср 02.11.22

5 1.4 Мобилизация на объект 2 дней Чт 03.11.22 Пт 04.11.22

6 1.5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов 3 дней Пн 07.11.22 Ср 09.11.22

7 1.6 Монтаж ИТП, АИТП, КУУТЭ 60 дней Чт 10.11.22 Ср 01.02.23

8 1.6.1 ИТП 1.1, 1.2 Жилая часть 60 дней Чт 10.11.22 Ср 01.02.23

9 1.6.2 ИТП 3. Автостоянка 45 дней Чт 10.11.22 Ср 11.01.23

10 1.6.3 ИТП 2. Встройка 45 дней Чт 10.11.22 Ср 11.01.23

11 1.7 Приемо-сдаточные мероприятия и пуско-наладочные работы 228 дней Вт 16.05.23 Чт 28.03.24

12 1.7.1 Проведение необходимых измерений и гидравлических испытаний ИТП 10 дней Пн 22.05.23 Пт 02.06.23

13 1.7.2 Сдача СМР ИТП и КУУТЭ энергоснабжающей организации, получение акта
готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования
подключаемого объекта, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности сторон

14 дней Пн 05.06.23 Чт 22.06.23

14 1.7.3 Разработка программы ПНР, получение заключения по программе ПНР в СЗУ
Ростехнадзора

28 дней Вт 16.05.23 Чт 22.06.23

15 1.7.4 Получение в СЗУ Ростехнадзора Разрешения на допуск в эксплуатацию
энергопринимающей установки (теплопотребляющей установки) (временное
разрешение) с актом осмотра ТПУ

25 дней Пт 23.06.23 Чт 27.07.23

16 1.7.5 Проведение первичного технического освидетельствования трубопроводов
тепловых сетей в ИТП. Экспертиза промышленной безопасности тепловых сетей с
внесением в реестр СЗУ Ростехнадзора. Получение акта ввода в
эксплуатацию.Регистрация в ГРОПО

25 дней Пт 23.06.23 Чт 27.07.23

17 1.7.6 Промывка ИТП. Лабораторные исследования проб теплоносителя ( в объеме
требований энергоснабжающей организации), получение заключения СЭС о
соответствии качества промывочной воды по результатам
санитарно-эпидемиологитческой экспертизы

5 дней Пт 01.09.23 Чт 07.09.23

18 1.7.7 Пуск тепла на объект 5 дней Пт 01.09.23 Чт 07.09.23

19 1.7.8 ПНР КУУТЭ, сдача КУУТЭ в постоянную эксплуатацию в энергоснабжающей организации15 дней Пт 08.09.23 Чт 28.09.23

20 1.7.9 ПНР ИТП, сдача результатов ПНР в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга, сдача ИТП в
постоянную эксплуатацию в энергоснабжающей организации

32 дней Пт 29.09.23 Пн 13.11.23

21 1.7.10 Получение акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к
системе теплоснабжения, Ф7 и акта разграничения балансовой принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон

12 дней Вт 14.11.23 Ср 29.11.23

22 1.7.11 Получение в СЗУ Ростехнадзора Разрешения на допуск в постоянную
эксплуатацию с актом остмотра ТПУ

20 дней Чт 30.11.23 Ср 27.12.23

23 1.7.12 Эксплуатация ИТП и УУТЭ (в т.ч. ежемесячная подача отчетов о
теплопотреблениии в энергоснабжающую организацию) до передачи
оборудования ИТП и УУТЭ ИТП в УК. Подготовка  к отопительному сезону
2023-24г.г., сдача результатов энергоснабжающей организации.

150 дней Пт 01.09.23 Чт 28.03.24

24 1.7.13 Передача смонтированных систем ИТП в постоянную эксплуатацию управляющей
компании (эксплуатирующей организации)

10 дней Пт 15.03.24 Чт 28.03.24
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