
Ид. ЭТАП наименование работ Длительность Начало Окончание Предшественники

1 Комплекс работ по монтажу и сдаче наружных сетей электроснабжения ДОО 123 дней Ср 11.05.22 Пт 28.10.22

2 Подготовительные работы 21 дней Ср 11.05.22 Ср 08.06.22

3 1 Разработать и согласовать с Заказчиком ППР 5 дней Ср 11.05.22 Вт 17.05.22

4 2.1 Разработать, утвердить в установленном порядке комплекс работ по ООС: 21 дней Ср 11.05.22 Ср 08.06.22

5 2.1.1 ПНООЛР, Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, ПНВОС, п/п , декларация
, паспорта опасных отходов, обоснования отнесения к классам опасности отходов, программы ПЭК,
данные учета в области обращения с отходами. Акты приема-передачи отходо

21 дней Ср 11.05.22 Ср 08.06.22

6 2.1.2 Расчет образования отходов от производства работ, Акты приема-передачи отходов (ТН),
Отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением
статистической отчетности), ПНВОС, п/п , декларация , паспорта опасных отходов

12 дней Ср 11.05.22 Чт 26.05.22

7 2.2 Заключение договора с ПАО "Ленэнерго" на технический надзор 5 дней Ср 11.05.22 Вт 17.05.22

8 Создание сети наружного электроснабжения 10 дней Чт 09.06.22 Ср 22.06.22

9 3 Разбивка трассы и контрольно-исполнительная схема 2 дней Чт 09.06.22 Пт 10.06.22 5

10 4 Разработка траншей 3 дней Пн 13.06.22 Ср 15.06.22 9

11 5 Прокладка трассы 4 дней Вт 14.06.22 Пт 17.06.22 10НН+1 день

12 6 Обратная засыпка 3 дней Пн 20.06.22 Ср 22.06.22 11

13 Приемо-сдаточные мероприятия 97 дней Чт 16.06.22 Пт 28.10.22

14 7 Фазировка 1 день Чт 23.06.22 Чт 23.06.22 12

15 8 Испытание кабеля силового с предоставлением подтверждающих документов от электротехнической
лаборатории

1 день Чт 23.06.22 Чт 23.06.22 12

16 9 Проверка цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 день Чт 23.06.22 Чт 23.06.22 12

17 10 Пуско-наладночные работы по КЛ-0,4кВ 1 день Пт 24.06.22 Пт 24.06.22 15

18 11 Регистрация КИС-0,4кВ в электроснабжающей организации и сдача в ГГС КГА 20 дней Пн 27.06.22 Пт 22.07.22 17

19 12 Исполнительная документация на выполненные работы 30 дней Чт 16.06.22 Ср 27.07.22 10

20 13 Получение Акта о технологическом присоединении 25 дней Пн 12.09.22 Пт 14.10.22

21 Обеспечение совместно с эксплуатирующим персоналом Заказчика подачу напряжения на
электроустановку объекта

10 дней Пн 17.10.22 Пт 28.10.22 20
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