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руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ
2 1 АПС (АППЗ+СОУЭ) Система автоматической противопожарной защиты

(Система пожарной сигнализации и Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре)

3 1.1 АПС
4 1.1.1 Оборудование
5 1.1.2 Огнестойкая кабельная линия в составе:
6 1.1.3 Прочее:
7 1.1.4 ЗИП:
8 2 Автоматизированная система диспетчеризации и управления инженерным

оборудованием и лифтами
9 2.1 Автоматизированная система диспетчеризации и управления

инженерным оборудованием и лифтами
10 2.1.1 Оборудовние диспетчерского пункта (ДП)
11 2.1.2 Оборудование контрольных пунктов (КП)
12 2.1.3 Оборудование точек обслуживания (ТО)
13 2.1.4 Кабельная продукция
14 2.1.5 Материалы
15 2.1.6 Прочее
16 3 ТСО. РАСЦО(ГКУ ГМЦ) Специализированный комплекс технических средств

оповещения по присоединению к РАСЦО СПб
17 3.1 ТСО. РАСЦО(ГКУ ГМЦ) Специализированный комплекс технических средств

оповещения по присоединению к РАСЦО СПб
18 3.1.1 Оборудование
19 3.1.2 Кабельная продукция
20 3.1.3 Прочее
21 4 ПВ (сеть проводного вещания)
22 4.1 ПВ (сеть проводного вещания)
23 4.1.1 Установочные изделия и оборудование
24 4.1.2 Кабельная продукция
25 4.1.3 Прочее
26 5 КСБ (комплексные системы безопасности, включая СКУД, СДС, ОС, СОТ

Сиситема контроля и управления доступом, система домофонной связи и
охранная сигнализация, система охранного телевидения)

27 5.1 КСБ (комплексные системы безопасности, включая СКУД, СДС, ОС, СОТ
Сиситема контроля и управления доступом, система домофонной связи и
охранная сигнализация, система охранного телевидения)

28 5.1.1 Оборудование системы охранно-тревожной сигнализации
29 5.1.2 Оборудование системы охранного телевидения
30 5.1.3 Оборудование системы контроля и управления доступом
31 5.1.4 Материалы
32 6 Внутренние сети телефонизации, интернет, телевидения
33 6.1 СС
34 6.1.1 Оборудование СКС
35 6.1.2 Изделия и материалы СКС
36 6.1.3 Кабельная продукция СКС
37 6.1.4 Оборудование сети СКТ
38 6.1.5 Изделия и материалы СКТ
39 6.1.6 Кабельная продукция СКТ
40 7 Технологические коммуникации для внутренних сетей связи
41 7.1 СС.ТК
42 7.1.1 СС.ТК
43 8 Внутренние сети электрочасофикации
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44 8.1 ЭЧ
45 8.1.1 Установочные изделия и оборудование
46 8.1.2 Кабельная продукция
47 8.1.3 Прочее
48 9 Общее по подряду
49 9.1 Прочие работы
50 9.1.1 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию АППЗ, ДП, КСБ, СПД, ТСО
51 Пусконаладочные работы
52 Комплексное испытание систем, включая телеметрическое

обследование
53 Индивидуальные испытания смонтированного оборудования
54 Предъявление систем надзорным органам
55 Сдача систем управляющей компании
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