

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ЭО, ЭН) ДОО																
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	K2	K3	K4	2022	K1	K2	K3	K4	2023
1		График производства работ														
2	1	Раздел ЭО														
3	1.1	Низковольтное электрооборудование														
4	1.1.1	Электрощитовое оборудование														
5	1.1.2	секция вводная														
6	1.1.3	секция 1														
7	1.1.4	секция 2														
8	1.1.5	секция 3														
9	1.1.6	секция 4														
10	1.1.7	Блок реле1														
11	1.1.8	Блок реле2														
12	1.1.9	Щит освещения ЩО1														
13	1.1.10	Щит освещения ЩО2														
14	1.1.11	Щит освещения ЩОПБ														
15	1.1.12	Щит освещения ЩС1														
16	1.1.13	Щит освещения ЩС2														
17	1.1.14	Щит силовой ЩСХ														
18	1.1.15	Щит силовой ЩСПБ														
19	1.2	Кабели и провода														
20	1.2.1	Кабели и провода														
21	1.3	Установочные изделия														
22	1.3.1	Установочные изделия														
23	1.4	Светотехнические изделия														
24	1.4.1	Светотехнические изделия														
25	1.5	Электромонтажные материалы														
26	1.5.1	Электромонтажные материалы														
27	1.6	Молниезащита, заземление														
28	1.6.1	Молниезащита, заземление														
29	1.7	Огнестойкие кабельные линии														
30	1.7.1	Огнестойкие кабельные линии (КОНКУРАНТ ДОБАВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ОФЕРТУ ВСЕ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ. МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДАННЫЙ РАЗДЕЛ, НЕ БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ ЧЕРЕЗ														
31	2	Раздел ЭН (наружное электроосвещение)														
32	2.1	Наружное электроосвещение														
33	2.1.1	Комплектные изделия														
34	2.1.2	Светотехническое оборудование														
35	2.1.3	Кабельные изделия														
36	2.1.4	Материалы														
37	2.1.5	Материалы общестроительные														
38	3	Общее по подряду														
39	3.1	Прочие работы														
40	3.1.1	Разработка ППР														
41	3.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию														
42		Пусконаладочные работы														
43		Комплексное испытание систем, включая телеметрическое обследование														
44		Индивидуальные испытания смонтированного оборудования														
45		Предъявление систем надзорным органам														
46		Сдача систем управляющей компании														
47	3.1.3	Эксплуатация сетей														
48		Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)														