
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

1 График производства работ 361 дней Чт 11.03.21 Пт 29.07.22 0
2 1 Раздел ЭО 212 дней Вт 06.04.21 Ср 26.01.22 0
3 1.1 Низковольтное электрооборудование 45 дней Пн 17.05.21 Пт 16.07.21 0
4 1.1.1 Главный распределительный щит (ГРЩ) 45 дней Пн 17.05.21 Пт 16.07.21 0
5 1.1.2 Главный распределителеный щит ГРЩ2 (ДОО) 45 дней Пн 17.05.21 Пт 16.07.21 0
6 1.2 Светотехнические изделия 135 дней Чт 15.07.21 Ср 19.01.22 0
7 1.2.1 Светотехнические изделия 135 дней Чт 15.07.21 Ср 19.01.22 0
8 1.3 Электроустановочные изделия 106 дней Ср 01.09.21 Ср 26.01.22 0
9 1.3.1 Электроустановочные изделия 106 дней Ср 01.09.21 Ср 26.01.22 0
10 1.4 Электроизделия 76 дней Пт 01.10.21 Пт 14.01.22 0
11 1.4.1 Электроизделия 76 дней Пт 01.10.21 Пт 14.01.22 0
12 1.5 Электромонтажные устройства и изделия 100 дней Вт 06.04.21 Пн 23.08.21 0
13 1.5.1 Электромонтажные устройства и изделия 100 дней Вт 06.04.21 Пн 23.08.21 0
14 1.6 Кабельные изделия 170 дней Вт 20.04.21 Пн 13.12.21 0
15 1.6.1 Кабельные изделия 170 дней Вт 20.04.21 Пн 13.12.21 0
16 1.7 Прочие изделия, трубная разводка 90 дней Вт 06.04.21 Пн 09.08.21 0
17 1.7.1 Прочие изделия, трубная разводка 90 дней Вт 06.04.21 Пн 09.08.21 0
18 1.8 Прокат черных металлов 50 дней Чт 06.05.21 Чт 15.07.21 0
19 1.8.1 Прокат черных металлов 50 дней Чт 06.05.21 Чт 15.07.21 0
20 2 Раздел ЭН (наружное электроосвещение) Жилой дом 152 дней Чт 14.10.21 Пн 16.05.22 0
21 2.1 Наружное электроосвещение 152 дней Чт 14.10.21 Пн 16.05.22 0
22 2.1.1 Щитовая продукция: 20 дней Чт 14.10.21 Чт 11.11.21 0
23 2.1.2 Опоры уличного освещения 37 дней Чт 24.03.22 Пн 16.05.22 0
24 2.1.3 Светильники 37 дней Чт 24.03.22 Пн 16.05.22 0
25 2.1.4 Кабельные изделия 20 дней Чт 14.10.21 Чт 11.11.21 0
26 2.1.5 Электромонтажные изделия 151 дней Пт 15.10.21 Пн 16.05.22 0
27 2.1.6 Прочие изделия 151 дней Пт 15.10.21 Пн 16.05.22 0
28 3 Раздел ЭН (наружное электроосвещение) ДОО 152 дней Чт 14.10.21 Пн 16.05.22 0
29 3.1 Наружное электроосвещение 152 дней Чт 14.10.21 Пн 16.05.22 0
30 3.1.1 Щитовая продукция: 20 дней Пт 15.10.21 Чт 11.11.21 0
31 3.1.2 Опоры уличного освещения 37 дней Чт 24.03.22 Пн 16.05.22 0
32 3.1.3 Светильники 37 дней Чт 24.03.22 Пн 16.05.22 0
33 3.1.4 Кабельные изделия 20 дней Чт 14.10.21 Чт 11.11.21 0
34 3.1.5 Электромонтажные изделия 151 дней Пт 15.10.21 Пн 16.05.22 0
35 3.1.6 Прочие изделия 151 дней Пт 15.10.21 Пн 16.05.22 0
36 4 Общее по подряду 361 дней Чт 11.03.21 Пт 29.07.22 0
37 4.1 Прочие работы 361 дней Чт 11.03.21 Пт 29.07.22 0
38 4.1.1 Разработка ППР 7 дней Чт 11.03.21 Пн 22.03.21 0
39 4.1.1.1 Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР) на весь

комплекс работ
7 дней Чт 11.03.21 Пн 22.03.21 0

40 4.1.2 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию 139,88 дней Пн 17.01.22 Пт 29.07.22 0
41 4.1.2.1 Пусконаладочные работы 30 дней Пн 17.01.22 Пт 25.02.22 0
42 4.1.2.2 Комплексное испытание систем, включая телеметрическое обследование 14 дней Пт 25.02.22 Ср 16.03.22 0
43 4.1.2.3 Индивидуальные испытания смонтированного оборудования 14 дней Пт 25.02.22 Ср 16.03.22 0
44 4.1.2.4 Предъявление систем надзорным органам 60 дней Пт 01.04.22 Чт 23.06.22 0
45 4.1.2.5 Сдача систем управляющей компании 85 дней Пт 01.04.22 Пт 29.07.22 0
46 4.1.3 Эксплуатация сетей 140 дней Пт 14.01.22 Пт 29.07.22 0
47 4.1.3.1 Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании

(эксплуатирующей организации)
140 дней Пт 14.01.22 Пт 29.07.22 0
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