
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание Стоимость этапа,
руб. без НДС

Предшественники

1 График производства работ 329 дней Пн 05.04.21 Чт 07.07.22 0
2 1 АППЗ (АПС+СОУЭ) Система автоматической противопожарной защиты

(Система пожарной сигнализации и Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре)

204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0

3 1.1 Жилая часть 204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0
4 1.1.1 Оборудование 204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0
5 1.1.2 Огнестойкая кабельная линия в составе: 204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0
6 1.1.3 Прочее: 204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0
7 1.1.4 ЗИП: 204 дней Пн 05.04.21 Чт 13.01.22 0
8 1.2 ДОО 134 дней Пн 12.07.21 Чт 13.01.22 0
9 1.2.1 Оборудование 134 дней Пн 12.07.21 Чт 13.01.22 0
10 1.2.2 Огнестойкая кабельная линия в составе: 134 дней Пн 12.07.21 Чт 13.01.22 0
11 1.2.3 Прочее: 134 дней Пн 12.07.21 Чт 13.01.22 0
12 1.2.4 ЗИП: 134 дней Пн 12.07.21 Чт 13.01.22 0
13 2 ДП Система диспетчеризации инженерного оборудования 208 дней Вт 04.05.21 Пт 18.02.22 0
14 2.1 ДП Система диспетчеризации инженерного оборудования 208 дней Вт 04.05.21 Пт 18.02.22 0
15 2.1.1 Оборудование и изделия: 208 дней Вт 04.05.21 Пт 18.02.22 0
16 2.1.2 Кабельная продукция: 208 дней Вт 04.05.21 Пт 18.02.22 0
17 2.1.3 Материалы: 208 дней Вт 04.05.21 Пт 18.02.22 0
18 3 ТСО. РАСЦО(ГКУ ГМЦ) Специализированный комплекс технических средств

оповещения по присоединению к РАСЦО СПб
103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0

19 3.1 ТСО. РАСЦО(ГКУ ГМЦ) Специализированный комплекс технических средств
оповещения по присоединению к РАСЦО СПб

103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0

20 3.1.1 Оборудование 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
21 3.1.2 Кабельные изделия 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
22 3.1.3 Монтажные материалы 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
23 4 ПВ (сеть проводного вещания) 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
24 4.1 ПВ (сеть проводного вещания) 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
25 4.1.1 Сеть проводного вещания 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
26 4.1.2 Сеть проводного вещания второй этап строительства 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
27 4.1.3 Наружные сети связи 103 дней Пн 12.07.21 Чт 02.12.21 0
28 5 КСБ (комплексные системы безопасности, включая СКУД, СДС, ОС, СОТ

Сиситема контроля и управления доступом, система домофонной связи и
охранная сигнализация, система охранного телевидения)

217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0

29 5.1 КСБ (комплексные системы безопасности, включая СКУД, СДС, ОС, СОТ
Сиситема контроля и управления доступом, система домофонной связи и
охранная сигнализация, система охранного телевидения)

217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0

30 5.1.1 Оборудование домофонной связи 217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0
31 5.1.2 Оборудование системы охранного теленаблюдения 217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0
32 5.1.3 Оборудование контроля доступа 217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0
33 5.1.4 Кабельные изделия 217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0
34 5.1.5 Прочее 217 дней Пн 05.04.21 Вт 01.02.22 0
35 6 СПД Система передачи данных 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
36 6.1 Корпус 4 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
37 6.1.1 Телекоммуникационное оборудование для установки в ТШ СОТ 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
38 6.1.2 Кабельная продукция 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
39 6.1.3 Материалы 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
40 6.2 Корпус 3.1 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
41 6.2.1 Кабельная продукция 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
42 6.2.2 Материалы 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
43 6.3 Корпус 2 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
44 6.3.1 Кабельная продукция 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
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45 6.3.2 Материалы 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
46 6.4 По проектируемой канализации 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
47 6.4.1 Кабельная продукция 64 дней Чт 02.09.21 Вт 30.11.21 0
48 7 СС.ТК 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0
49 7.1 Технологические коммуникации и трубные разводки СС внутри здания 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

50 7.1.1 Технологические коммуникации и трубные разводки СС внутри здания 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

51 7.1.2 Кабельные лотки 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0
52 7.1.3 Аксессуары 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0
53 7.1.4 Соединители 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0
54 7.1.5 Подвесы 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0
55 7.2 Технологические коммуникации и трубные разводки ДП внутри здания 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

56 7.2.1 Технологические коммуникации и трубные разводки ДП внутри здания 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

57 7.3 Технологические коммуникации и трубные разводки АОВ на кровле 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

58 7.3.1 Технологические коммуникации и трубные разводки АОВ на кровле 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

59 7.4 Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ на кровле 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

60 7.4.1 Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ на кровле 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

61 7.5 Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ внутри здания 65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

62 7.5.1 Технологические коммуникации и трубные разводки АППЗ внутри
здания

65 дней Пн 05.04.21 Пт 02.07.21 0

63 8 Общее по подряду 158 дней Вт 30.11.21 Чт 07.07.22 0
64 8.1 Прочие работы 158 дней Вт 30.11.21 Чт 07.07.22 0
65 8.1.1 ПНР и сдача сетей в эксплуатацию АППЗ, ДП, КСБ, СПД, ТСО 158 дней Вт 30.11.21 Чт 07.07.22 0
66 8.1.1.1 Пусконаладочные работы 26 дней Пн 17.01.22 Пн 21.02.22 0
67 8.1.1.2 Комплексное испытание систем, включая телеметрическое

обследование
9 дней Пн 21.02.22 Чт 03.03.22 0

68 8.1.1.3 Индивидуальные испытания смонтированного оборудования 60 дней Вт 30.11.21 Пн 21.02.22 0
69 8.1.1.4 Предъявление систем надзорным органам 65 дней Пт 01.04.22 Чт 30.06.22 0
70 8.1.1.5 Сдача систем управляющей компании 90 дней Пт 04.03.22 Чт 07.07.22 0 67
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