ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение № 3 к договору подряда №

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание
1		**График производства работ**	**113 дней**	**Ср 15.09.21**	**Пт 18.02.22**
2	1	**Двери стальные МОП и тех. помещения**			
3	1.1	**Наружные двери**			
4	1.1.1	**Дверь стальная наружная однопольная**	10 дней	Пн 25.10.21	Пт 05.11.21
5	1.1.2	**Дверь стальная наружная двупольная**	12 дней	Пн 25.10.21	Вт 09.11.21
6	1.1.3	**Повторная регулировка наружных дверей**	14 дней	Вт 01.02.22	Пт 18.02.22
7	1.2	**Внутренние двери**			
8	1.2.1	**Дверь стальная внутренняя однопольная**	33 дней	Ср 15.09.21	Пт 29.10.21
9	1.2.2	**Дверь стальная внутренняя двупольная**	23 дней	Пн 18.10.21	Ср 17.11.21
10	1.2.3	**Повторная регулировка внутренних дверей**	14 дней	Вт 01.02.22	Пт 18.02.22