

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ							Приложение № 3 к договору подряда №				
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Дек	Кв. 1, 2020 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2020 Апр
1		График производства работ	35 дней	Пн 11.01.21	Вс 28.02.21						
2	1	Двери внутренние				0					
3	1.1	Двери тех помещений				0					
4	1.1.1	Дверные стальные блоки однополюсные Д-5, Д-6, Д-56	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
5	1.1.2	Дверные стальные блоки однополюсные противопожарные Д-17, Д-22, Д-39, Д-40	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
6	1.2	Двери МОП				0					
7	1.2.1	Дверные стальные блоки двухполюсные Д-11	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
8	1.2.2	Дверные стальные блоки однополюсные противопожарные Д-19, Д-20, Д-29	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
9	1.2.3	Дверные стальные блоки двухполюсные противопожарные Д-21, Д-23	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
10	2	Двери наружные				0					
11	2.1	Входные группы				0					
12	2.1.1	Дверные стальные блоки однополюсные Д-12, Д-15, Д-38, Д-47	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
13	2.1.2	Дверные стальные блоки двухполюсные Д-14	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
14	2.1.3	Дверные стальные блоки однополюсные противопожарные Д-25, Д-26	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
15	3	Общее по подряду				0					
16	3.1	Регулировка				0					
17	3.1.1	Повторная регулировка дверей	5 дней	Вт 23.02.21	Вс 28.02.21	0					