
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 106 дней Пн 04.10.21 Пн 28.02.22
2 1 Двери стальные квартирные
3 1.1 Внутренние двери
4 1.1.1 Дверь стальная внутренняя однопольная 40 дней Пн 04.10.21 Пт 26.11.21
5 1.1.2 Повторная регулировка внутренних дверей 20 дней Вт 01.02.22 Пн 28.02.22
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