
Ид. №
Этапа

Task Name Длительность Начало Окончание СТОИМОСТЬ ЭТАПА,
руб. без НДС

1 ЛОТ 14_20. Комплекс работ по монтажу металлических
дверей квартир Жилого дома 0149_1.3.2-1

274 дней Пн 17.05.21 Чт 02.06.22

2 1 Разработка ППР, с учетом узлов, согласование с Заказчиком,
мобилизация на объект, подготовительные работы.

7 дней Пн 17.05.21 Вт 25.05.21

3 2 Монтаж, согласование с Заказчиком эталонных дверей (по 1
изделию каждого из типов)

10 дней Пн 24.05.21 Пт 04.06.21

4 3 Установка, регулировка дверей 36 дней Пн 07.06.21 Пн 26.07.21

5 4 Повторная регулировка дверей, сдача работ Клиентам 18 дней Вт 10.05.22 Чт 02.06.22
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ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Изготовление, поставка и монтаж металлических дверей квартир Жилого дома 1.6.2.


