

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение № 3 к договору подряда №

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС					
							Дек	Кв. 1, 2020 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2020 Апр
1		График производства работ	35 дней	Пн 11.01.21	Вс 28.02.21						
2	1	Двери внутренние				0					
3	1.1	Входные двери квартир				0					
4	1.1.1	Дверные стальные блоки однопольные Д-7, Д-8	31 дней	Пн 11.01.21	Пн 22.02.21	0					
5	2	Общее по подряду				0					
6	2.1	Регулировка				0					
7	2.1.1	Повторная регулировка дверей	5 дней	Вт 23.02.21	Вс 28.02.21	0					