
Ид. №
Этапа

Task Name Длительность Начало Окончание

1 ЛОТ 14_20. Комплекс работ по монтажу металлических 
дверей квартир Жилого дома 0149_1.3.2-2

220 дней Пн 18.04.22 Пт 17.02.23

2 1 Разработка ППР, с учетом узлов, согласование с 
Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные 
работы.

6 дней Пн 18.04.22 Пн 25.04.22

3 2 Монтаж, согласование с Заказчиком эталонных дверей (по 1
изделию каждого из типов)

5 дней Пн 25.04.22 Пт 29.04.22

4 3 Установка, регулировка дверей 36 дней Вт 10.05.22 Вт 28.06.22

5 4 Повторная регулировка дверей, сдача работ Клиентам 50 дней Пн 12.12.22 Пт 17.02.23
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2023

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
Изготовление, поставка и монтаж металлических дверей квартир Жилого дома 1.3.2/2.


