

## График производства работ.

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Ф	М	А	М	И	Полугодие 2, 2021 И
1		<b>График производства работ</b>	<b>88 дней</b>	<b>Пн 01.03.21</b>	<b>Ср 30.06.21</b>						
2	1	ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая, Венткамеры									
3	1.1	Полы "Плавающий пол" с уклоном (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая, Венткамеры):	5 дней	Пн 01.03.21	Пт 05.03.21						
4	1.2	Потолок (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая, Венткамеры):	6 дней	Сб 06.03.21	Пт 12.03.21						
5	1.3	Стены (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. Питьевая, Венткамеры):	6 дней	Сб 06.03.21	Пт 12.03.21						
6	2	Водомерный узел, пожарная насосная									
7	2.1	Полы (Водомерный узел, пожарная насосная):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
8	2.2	Потолок (Водомерный узел, пожарная насосная):	12 дней	Вт 09.03.21	Ср 24.03.21						
9	2.3	Стены (Водомерный узел, пожарная насосная):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
10	3	Электрощитовая									
11	3.1	Полы (Электрощитовая):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
12	3.2	Потолок (Электрощитовая):	12 дней	Вт 09.03.21	Ср 24.03.21						
13	3.3	Стены (Электрощитовая):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
14	4	Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная жилья, кроссовая									
15	4.1	Полы (Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная жилья, кроссовая):	33 дней	Пн 17.05.21	Ср 30.06.21						
16	4.2	Потолок (Коридор подвала, помещение кладовых,кабельная, кабельная жилья, кроссовая):	33 дней	Пн 17.05.21	Ср 30.06.21						
17	4.3	Стены (Кабельная, кабельная жилья, кроссовая):	33 дней	Пн 17.05.21	Ср 30.06.21						
18	5	Уборочный инвентарь									
19	5.1	Полы (Уборочный инвентарь):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
20	5.2	Потолок (Уборочный инвентарь):	12 дней	Вт 09.03.21	Ср 24.03.21						
21	5.3	Стены (Уборочный инвентарь):	18 дней	Вт 09.03.21	Чт 01.04.21						
22	6	Лифтовые шахты									
23	6.1	Стены (Лифтовые шахты):	15 дней	Пн 12.04.21	Пт 30.04.21						
24	7	Мусорокамера									
25	7.1	Пол с уклоном (Мусорокамера):	10 дней	Пт 02.04.21	Чт 15.04.21						
26	7.2	Потолок (Мусорокамера):	11 дней	Пн 05.04.21	Пн 19.04.21						
27	7.3	Стены (Мусорокамера):	11 дней	Пн 05.04.21	Пн 19.04.21						