
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ Длительность Начало Окончание Стоимость этапа, руб.
без НДС

0 Комплекс работ по отделке технических помещений 35 дней Пн 19.04.21 Пт 04.06.21
1 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 5 дней Пн 19.04.21 Пт 23.04.21
2 1 Корпус 7 30 дней Пн 26.04.21 Пт 04.06.21
3 2 Корпус 10 25 дней Пн 26.04.21 Пт 28.05.21
4 3 Корпус 11 30 дней Пн 26.04.21 Пт 04.06.21
5 4 Корпус 12 30 дней Пн 26.04.21 Пт 04.06.21
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