

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ															
Ид.	№ ЭТАПА	Task Name	Длительнос	Начало	Окончание										
						20 2020	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Кв. 1, 2021	Январь 2021	Февраль 2021	Март 2021	Кв. 2, 2021	Апрель 2021	Май 2021
1		15_10. Отделка технический помещений Жилого дома и Автостоянки 1.3.2-1, 1.3.3-1	149 дней	Пт 16.10.20	Ср 12.05.21										
2	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пт 16.10.20	Чт 22.10.20										
3	2	Отделка тех. Помещений подвала: ЖИЛОЙ ДОМ	39 дней	Пт 16.10.20	Ср 09.12.20										
4		Водомерный узел	5 дней	Пт 16.10.20	Чт 22.10.20										
5		ИТП жилой части (4 помещения)	14 дней	Пт 16.10.20	Ср 04.11.20										
6		Насосная, Компрессорная	10 дней	Чт 05.11.20	Ср 18.11.20										
7		Электроштитовая	10 дней	Чт 05.11.20	Ср 18.11.20										
8		Коммутационная	7 дней	Вт 15.11.20	Пн 23.11.20										
9		Помещения вентиляции (4 помещения)	11 дней	Ср 25.11.20	Ср 09.12.20										
10		Решётки прямков	39 дней	Пт 16.10.20	Ср 09.12.20										
11	3	Устройство минеральной ваты по потолкам подвала: ЖИЛОЙ ДОМ и СТИЛОБАТ	123 дней	Сб 21.11.20	Ср 12.05.21										
12		Монтаж минеральной ваты по потолку основных помещений подвала: ЖИЛОЙ ДОМ	15 дней	Сб 21.11.20	Чт 10.12.20										
13		Окраска по минеральной вате: ЖИЛОЙ ДОМ	5 дней	Чт 10.12.20	Ср 16.12.20										
14		Монтаж минеральной ваты по потолку основных помещений подвала: СТИЛОБАТ	15 дней	Чт 15.04.21	Ср 05.05.21										
15		Окраска по минеральной вате: СТИЛОБАТ	5 дней	Чт 06.05.21	Ср 12.05.21										
16	4	Отделка тех. Помещений подвала: АВТОСТОЯНКА	7 дней	Чт 15.04.21	Пт 23.04.21										
17		Электроштитовая	7 дней	Чт 15.04.21	Пт 23.04.21										