
Ид. №
ЭТАПА

Task Name ДлительностьНачало Окончание СТОИМОСТЬ
ЭТАПА, руб. без

НДС

1 15_10. Отделка технический помещений Жилого
дома и Автостоянки 1.3.2-2, 1.3.3-2

194 дней Вс 01.08.21 Чт 28.04.22

2 1 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Вс 01.08.21 Чт 05.08.21

3 2 Отделка тех. Помещений подвала: ЖИЛОЙ ДОМ 57 дней Вс 08.08.21 Вт 26.10.21

4 Водомерный узел 10 дней Вс 08.08.21 Чт 19.08.21

5 Насосные (2 шт.) 10 дней Вс 22.08.21 Чт 02.09.21

6 Электрощитовая 10 дней Чт 02.09.21 Ср 15.09.21

7 Коммутационная 7 дней Чт 02.09.21 Пт 10.09.21

8 Венткамеры (2 шт.) 20 дней Чт 02.09.21 Ср 29.09.21

9 Решётки приямков 39 дней Чт 02.09.21 Вт 26.10.21

10 3 Устройство минеральной ваты по потолкам подвала:
ЖИЛОЙ ДОМ

159 дней Вс 19.09.21 Чт 28.04.22

11 Монтаж минеральной ваты по потолку основных
помещений подвала

15 дней Вс 19.09.21 Чт 07.10.21

12 Окраска по минеральной вате 15 дней Вс 10.04.22 Чт 28.04.22

13 4 Отделка тех. Помещений подвала: АВТОСТОЯНКА 7 дней Пт 15.04.22 Пн 25.04.22

14 Электрощитовая 7 дней Пт 15.04.22 Пн 25.04.22
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