
Ид. Название задачи Длительность Начало Окончание

1 ЛОТ 15_20. Устройство полов, стяжки объект 

Wellamo (Курляндская 10-12)

80 дней 08.08.2022 25.11.2022

2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней 08.08.2022 15.08.2022
3 Согласование с Заказчиком графика поставки 

основных материалов
5 дней 08.08.2022 15.08.2022

4 Мобилизация на объект 5 дней 08.08.2022 15.08.2022
5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком 

эталонных образцов
2 дней 15.08.2022 16.08.2022

6 Работы по устройству стяжки полов ЖИЛОГО ДОМА75 дней 15.08.2022 25.11.2022

7 Захватка 2 (в/о 9-13/В-Ж) 36 дней 15.08.2022 03.10.2022
8 Стяжки квартир и МОП 2 эт 4 дней 15.08.2022 18.08.2022
9 Стяжки квартир и МОП 3 эт 4 дней 19.08.2022 24.08.2022
10 Стяжки квартир и МОП 4 эт 4 дней 25.08.2022 30.08.2022
11 Стяжки квартир и МОП 5 эт 4 дней 31.08.2022 05.09.2022
12 Стяжки квартир и МОП 6 эт 4 дней 06.09.2022 09.09.2022
13 Стяжки квартир и МОП 7 эт 4 дней 12.09.2022 15.09.2022
14 Стяжки квартир и МОП 8 эт 4 дней 16.09.2022 21.09.2022
15 Стяжки квартир и МОП 9 эт 4 дней 22.09.2022 27.09.2022
16 Стяжки квартир и МОП 10 эт 4 дней 28.09.2022 03.10.2022
17 Захватка 1 (в/о 1-9/А-Ж) 45 дней 26.09.2022 25.11.2022
18 Стяжки квартир и МОП 2 эт 5 дней 26.09.2022 30.09.2022
19 Стяжки квартир и МОП 3 эт 5 дней 03.10.2022 07.10.2022
20 Стяжки квартир и МОП 4 эт 5 дней 10.10.2022 14.10.2022
21 Стяжки квартир и МОП 5 эт 5 дней 17.10.2022 21.10.2022
22 Стяжки квартир и МОП 6 эт 5 дней 24.10.2022 28.10.2022
23 Стяжки квартир и МОП 7 эт 5 дней 31.10.2022 04.11.2022
24 Стяжки квартир и МОП 8 эт 5 дней 07.11.2022 11.11.2022
25 Стяжки квартир и МОП 9 эт 5 дней 14.11.2022 18.11.2022
26 Стяжки квартир и МОП 10 эт 5 дней 21.11.2022 25.11.2022
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27 Устройство стяжек 1 эт, входной группы, 

специальных помещений

8 дней 17.10.2022 26.10.2022

28 Устройство стяжек входных приямков и 

световых приямков

7 дней 15.08.2022 23.08.2022
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