
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 График производства работ 209 дней? Пн 14.06.21 Чт 31.03.22
2 1 Перегородки
3 1.1 Устройство перегородок гипсокартонных
4 1.1.1 Перегородка ГКЛ/ГКЛВ по мет.каркасу 66 с утеплителем 50мм - 91мм

(сан.уз/сух.пом КВАРТИРЫ)
101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

5 1.1.2 Перегородка ГКЛ/ГКЛ по мет.каркасу 66 с утеплителем 50мм - 91мм
(сух.пом/сух.пом КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

6 1.1.3 Перегородка ГКЛВ по мет.каркасу 66 с утеплителем 50мм /ГКЛ по мет.каркасу
66 с утеплителем 50мм - 162 мм (ванная, сан. узел при навеске
оборудования/сух.пом КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

7 1.1.4 Перегородка ГКЛВ/ГКЛВ по мет.каркасу 66 с утеплителем 50мм - 91мм
(саун/ванная КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

8 1.2 Шумоизляция стен
9 1.2.1 Шумоизоляция стен ГКЛ по каркасу 50 с утеплителем 50мм - 62,5мм

(КВАРТИРЫ)
101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

10 1.2.2 Шумоизоляция стен ГКЛВ по каркасу 50 с утеплителем 50мм - 62,5мм
(КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

11 1.2.3 Шумоизоляция стен ГКЛ по каркасу 66 с утеплителем 50мм - 78,5мм
(КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

12 1.2.4 Шумоизоляция стен ГКЛВ по каркасу 66 с утеплителем 50мм - 78,5мм
(КВАРТИРЫ)

101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

13 1.2.5 Обшивка ГКЛВ по каркасу 50мм - 62,5 (КВАРТИРЫ) 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
14 1.2.6 Обшивка ГКЛВ по каркасу 50мм - 62,5 (МОП) 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
15 1.2.7 Обшивка ГКЛВ по каркасу 50мм - 62,5 (КВАРТИРЫ) - б/о 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
16 1.2.8 Обшивка ГКЛ по каркасу 50мм - 62,5 (КВАРТИРЫ) - б/о 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
17 1.3 Утепление стен
18 1.3.1 Утепление стен тамбура с обшивкой ГКЛ по утеплителю 100мм - 112мм (МОП) 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

19 1.3.2 Утепление стен - 50мм(МОП) 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
20 1.3.3 Устройство ниши для почтовых ящиков, сбора макулатуры из ГКЛ 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
21 1.3.4 Устройство закладных под оборудование 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
22 1.3.5 Зашивка труб вентиляции, ГКЛ (12,5мм) по металлическому каркасу, включая

устройство проемов под лючки (0,3х0,3м)
101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21

23 1.4 Устройство перегородок из полиграна (технический проем между секциями)

24 1.4.1 Стены внутренние ПОЛИГРАН КСР ПР-ПС 16 10 дней Вт 02.11.21 Пн 15.11.21
25 2 Отделка МОП черновая (межквартирный коридор, лифтовой холл,

лестничная клетка, подсобное помещение )
26 2.1 Стены
27 2.1.1 Штукатурка ж.б. монолитных стен (сухие помещения) 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
28 2.1.2 Штукатурка стен из мелкоштучных материалов (бетонный камень полигран,

кирпич) (сухие помещения)
72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21

29 2.1.3 Шпатлевка стен (сухие помещения) 29 дней Вт 21.09.21 Пт 29.10.21
30 2.1.4 Штукатурка дверных и оконных откосов в МОП 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
31 2.1.5 Шпатлевка дверных и оконных откосов в МОП 29 дней Вт 21.09.21 Пт 29.10.21
32 2.1.6 Заделка вертикальных стыков ЛШ 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
33 2.2 Полы

И И А С О Н Д Я Ф М А
Полугодие 2, 2021 Полугодие 1, 2022

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Приложение № 3 к договору подряда №

Стр. 1



Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

34 2.2.1 Обеспыливание ж.б. ступеней лестничных маршей 9 дней Чт 20.01.22 Вт 01.02.22
35 2.2.2 Заделка швов ЛМ, ЛП 22 дней Пн 20.09.21 Вт 19.10.21
36 2.3 Потолки
37 2.3.1 Обшивка потолка ГКЛВ в 1 слой по металлическому каркасу со

звукоизоляцией 150мм - 162,5мм
23 дней Ср 25.08.21 Пт 24.09.21

38 2.3.2 Шпатлевка потолков (сухие помещения) 29 дней Вт 21.09.21 Пт 29.10.21
39 3 Отделка МОП чистовая (межквартирный коридор, лифтовой холл, лестничная

клетка, подсобное помещение )
40 3.1 Стены
41 3.1.1 Окраска стен в 2 слоя 41 дней Пт 14.01.22 Пт 11.03.22
42 3.1.2 Облицовка стен керамической плиткой 95 дней Пт 20.08.21 Чт 30.12.21
43 3.1.3 Окраска откосов в 2 слоя 41 дней Пт 14.01.22 Пт 11.03.22
44 3.1.4 Окраска труб отопления в МОП, лифтовой холл 41 дней Пт 14.01.22 Пт 11.03.22
45 3.2 Полы
46 3.2.1 Облицовка пола керамической плиткой 95 дней Пт 20.08.21 Чт 30.12.21
47 3.2.2 Плинтуса из керамической плитки (95 мм) 95 дней Пт 20.08.21 Чт 30.12.21
48 3.3 Потолки
49 3.3.1 Окраска потолков в 2 слоя 41 дней Пт 14.01.22 Пт 11.03.22
50 3.3.2 Подвесные потолки 9 дней Вт 01.03.22 Пт 11.03.22
51 4 Отделка квартир
52 4.1 Базовая отделка стены
53 4.1.1 Штукатурка ж.б. монолитных стен (сухие помещения) 122 дней Пн 14.06.21 Вт 30.11.21
54 4.1.2 Штукатурка стен из мелкоштучных материалов (бетонный камень полигран,

кирпич) (сухие помещения)
122 дней Пн 14.06.21 Вт 30.11.21

55 4.1.3 Заделка стыков вентиляционных блоков 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
56 4.1.4 Заделка закладных деталей панелей 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
57 4.1.5 Заделка межпанельных вертикальных швов внутренних стен 72 дней Пн 14.06.21 Вт 21.09.21
58 4.2 Белая отделка стены
59 4.2.1 Шпатлевка стен (сухие помещения ж.б, кладка) 87 дней Ср 01.09.21 Чт 30.12.21
60 4.2.2 Шпатлевка стен (сухие помещения ГКЛ) 87 дней Ср 01.09.21 Чт 30.12.21
61 4.2.3 Штукатурка откосов оконных и балконных блоков, входных дверей 122 дней Пн 14.06.21 Вт 30.11.21
62 4.2.4 Шпатлевка откосов оконных и балконных блоков, входных дверей 87 дней Ср 01.09.21 Чт 30.12.21
63 4.3 Белая отделка потолки
64 4.3.1 Шпатлевка потолков (сухие помещения) 87 дней Ср 01.09.21 Чт 30.12.21
65 4.3.2 Шпатлевка воздуховодов из ГКЛ в коридорах квартир 87 дней Ср 01.09.21 Чт 30.12.21
66 4.4 Полы
67 4.4.1 Обмазочная гидроизоляция пола битумно-полимерной мастикой за 2 раза с

заведением на стены 150 мм. ТИП 3.10* Санузлы, ванные кв - 2эт
44 дней Пт 10.09.21 Ср 10.11.21

68 4.4.2 Обмазочная гидроизоляция пола битумно-полимерной мастикой за 2 раза с
заведением на стены 150 мм. ТИП 3.10 Санузлы, ванные кв - 3 эт-11эт

44 дней Пт 10.09.21 Ср 10.11.21

69 4.4.3 Обмазочная гидроизоляция пола битумно-полимерной мастикой за 2 раза с
заведением на стены 150 мм. ТИП 3.9 Сауны кв

44 дней Пт 10.09.21 Ср 10.11.21

70 4.5 Оснащение
71 4.5.1 Информационные знаки из оргстекла 16 дней Чт 10.03.22 Чт 31.03.22
72 4.5.2 Почтовые ящики 16 дней Чт 10.03.22 Чт 31.03.22
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73 4.5.3 Грязезащитные коврики 16 дней Чт 10.03.22 Чт 31.03.22
74 4.6 МОДИ
75 4.6.1 Информационные знаки 16 дней Чт 10.03.22 Чт 31.03.22
76 5 Квартиры с чистовой отделкой: 1 секция (37, 76), 2 секция (85, 95, 96, 108, 112,

119, 120, 129, 125)
77 5.1 Стены
78 5.1.1 Зашивка стен из ГКЛВ в с/у для скрытой подводки ГВС, ХВС 101 дней Пн 14.06.21 Пн 01.11.21
79 5.1.2 Настенная плитка в санузлах и ванных комнатах, с использованием клея для

кафеля Kesto ProFix, затирки и герметика Kiilto, в т.ч. установка плиточного
уголка из ПВХ

56 дней Пн 01.11.21 Пн 17.01.22

80 5.1.3 Окраска откосов в 2 слоя 40 дней Пн 17.01.22 Пт 11.03.22
81 5.1.4 Окраска поверхностей стен и перегородок (Tikkurila Euro-7) в два слоя (в т.ч.

окраска откосов, коробов и т.д.), в т.ч.:
40 дней Пн 17.01.22 Пт 11.03.22

82 5.1.5 Ревизионные лючки 15 дней Вт 23.11.21 Пн 13.12.21
83 5.2 Потолки
84 5.2.1 Подшивные потолки в санузлах и ванных ГКЛВ в 1 слой (по системе Knauf),

включая устройство отверстия под лючок коллектора
67 дней Пт 20.08.21 Пн 22.11.21

85 5.2.2 Выравнивание подшивных потолков в санузлах и ванных 15 дней Вт 23.11.21 Пн 13.12.21
86 5.2.3 Окраска поверхностей потолков санузлов (Tikkurila Luja, цвет S503 (матовая,

влагостойкая)) в два слоя, в т.ч.:
40 дней Пн 17.01.22 Пт 11.03.22

87 5.2.4 Окраска поверхностей потолков основных помещений в два слоя (в т.ч.
окраска коробов и т.д.)

40 дней Пн 17.01.22 Пт 11.03.22

88 5.3 Полы
89 5.3.1 Напольная плитка Kerama Marazzi в санузлах, ванных комнатах, саунах

размером 99х99 мм, с использованием клея для кафеля Kesto ProFix, затирки
и герметика Kiilto

56 дней Пн 01.11.21 Пн 17.01.22

90 5.3.2 Напольная плитка из керамогранита Kerama Marazzi (коридор, кухня, балкон) 56 дней Пн 01.11.21 Пн 17.01.22

91 5.3.3 Облицовка балконного порожка со стороны балкона - плиткой Kerama Marazzi
"Коллиано", 300х300мм, с использованием клея для кафеля Kesto ProFix

56 дней Пн 01.11.21 Пн 17.01.22

92 5.3.4 Ламинат Egger (комнаты, гардеробные и кладовые), класс износостойкости 33,
с подложкой (вспененный полиэтилен ТУ 2244-069-04696843-2003) , в т.ч.
установка декоративных накладок в местах прохождения труб и прочие
сопутствующие работы

15 дней Сб 12.03.22 Чт 31.03.22

93 5.3.5 Плинтуса 15 дней Сб 12.03.22 Чт 31.03.22
94 5.3.6 Алюминиевые порожки 25 мм (основные помещения и санузлы стык

ламината и плитки (пакет "Комфорт")), длина 900 мм
15 дней Сб 12.03.22 Чт 31.03.22

95 5.4 Двери
96 5.4.1 Внутриквартирные двери "Олови" в сборе, в т.ч. коробка (стойки,

перекладины), наличники в двух сторон, фурнитура
15 дней Сб 12.03.22 Чт 31.03.22
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