
Ид. Номер
этапа

Наименование этапа работ ДлительностьНачало Окончание

0 Комплекс работ по базовой отделке квартир, МОП и
техническим помещениям, белой и чистовой отделке квартир

197
дней

Чт 17.06.21 Пт 18.03.22

1 Базовая отделка (корпуса 7,10,11,12) 132 днейЧт 17.06.21 Пт 17.12.21
2 Разработка и согласование ППР с Заказчиком 7 дней Чт 17.06.21 Пт 25.06.21
3 Этап 1 Квартиры 65 дней Пн 28.06.21 Пт 24.09.21
4 Устройство перегородок, стен и коробов из ГКЛ 46 дней Пн 28.06.21 Пн 30.08.21
5 Устройство каркасов 25 дней Пн 28.06.21 Пт 30.07.21
6 Зашивка перегородок (с одной стороны) и закладных 25 дней Ср 07.07.21 Вт 10.08.21
7 Зашивка перегородок (с 2-х сторон) 23 дней Чт 29.07.21 Пн 30.08.21
8 Выравнивание фасадных стен 20 дней Пн 28.06.21 Пт 23.07.21
9 Выравнивание стен, примыкания 45 дней Пн 26.07.21 Пт 24.09.21
10 Устройство порогов 15 дней Пн 28.06.21 Пт 16.07.21
11 Этап 2 Места общественного пользования (лифтовые холлы, коридоры,

лестницы и лестничные площадки, тамбурные группы)
80 дней Пн 28.06.21 Пт 15.10.21

12 Устройство конструкций из ГКЛ 20 дней Пн 28.06.21 Пт 23.07.21
13 Выравнивание стен, потолков, откосов 35 дней Пн 28.06.21 Пт 13.08.21
14 Чистовая отделка стен 45 дней Пн 16.08.21 Пт 15.10.21
15 Чистовая отделка потолка 45 дней Пн 16.08.21 Пт 15.10.21
16 Чистовая отделка пола 35 дней Ср 25.08.21 Вт 12.10.21
17 Обеспыливание и окраска лифтовых шахт, заделка примыканий 15 дней Пн 28.06.21 Пт 16.07.21
18 Этап 3 Технические помещения (мусорная камера) 15 дней Пн 16.08.21 Пт 03.09.21
19 Базовая и чистовая отделка 15 дней Пн 16.08.21 Пт 03.09.21
20 Этап 4 Оснащение 45 дней Пн 18.10.21 Пт 17.12.21
21 Установка почтовых ящиков и грязезащитных ковриков 20 дней Пн 18.10.21 Пт 12.11.21
22 Установка МОДИ 25 дней Пн 15.11.21 Пт 17.12.21
23 Белая и чистовая отделка квартир 95 дней Пн 04.10.21 Пт 11.02.22
24 Разработка и согласование ППР 5 дней Пн 04.10.21 Пт 08.10.21
25 Этап 5 Белая отделка квартир 45 дней Пн 11.10.21 Пт 10.12.21
26 Этап 6 Чистовая отделка квартир и сауны 45 дней Пн 13.12.21 Пт 11.02.22
27 Этап 7 Технические помещения (подвал) 25 дней Пн 14.02.22 Пт 18.03.22
28 Нанесение обеспыливающей пропитки (коридоры и кладовые) 25 дней Пн 14.02.22 Пт 18.03.22
29 Заделка отверстий прохода коммуникаций 20 дней Пн 14.02.22 Пт 11.03.22
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