



Ид.	№ этапа	Наименование этапа	Длительность	Начало	Окончание	2022			
						Ноя	Дек	Янв	Фев
0		Сантехнические работы в квартирах с чистовой отделкой (21 квартира)	90 дней	Пн 22.11.21	Пт 25.03.22				
1		Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пн 22.11.21	Пт 26.11.21				
2	1	Полный комплекс работ по монтажу и подключению сантехнического оборудования в квартирах с чистовой	85 дней	Пн 29.11.21	Пт 25.03.22				
3		Корпус 7 (4 квартиры)	66 дней	Пн 29.11.21	Пн 28.02.22				
4		Корпус 10 (5 квартир)	70 дней	Пн 29.11.21	Пт 04.03.22				
5		Корпус 11 (5 квартира)	70 дней	Пн 29.11.21	Пт 04.03.22				
6		Корпус 12 (7 квартиры)	85 дней	Пн 29.11.21	Пт 25.03.22				