
Ид. № этапа Наименование этапа строительства Длительность Начало Окончание

1 Чистовая отделка 135 дней Пн 25.01.21 Сб 31.07.21
2 Мобилизация, предоставление ППР 15 дней Пн 25.01.21 Пт 12.02.21
3 1 Квартиры 121 дней Пт 12.02.21 Сб 31.07.21
4 1.1 Полы 107 дней Чт 04.03.21 Сб 31.07.21
5 1.1.1 Напольная плитка Kerama Marazzi в санузлах, ванных комнатах, саунах размером 99х99 мм, с использованием клея

для кафеля Kesto ProFix, затирки и герметика Kiilto
38 дней Пн 15.03.21 Ср 05.05.21

6 1.1.2 Напольная плитка из керамогранита Kerama Marazzi (коридор, кухня, балкон) 53 дней Чт 04.03.21 Сб 15.05.21
7 1.1.3 Облицовка балконного порожка со стороны балкона - плиткой Kerama Marazzi "Коллиано", 300х300мм, с

использованием клея для кафеля Kesto ProFix
53 дней Чт 04.03.21 Сб 15.05.21

8 1.1.4 Ламинат Egger (комнаты, гардеробные и кладовые), класс износостойкости 33, с подложкой (вспененный полиэтилен
ТУ 2244-069-04696843-2003) , в т.ч. установка декоративных накладок в местах прохождения труб и прочие
сопутствующие работы

48 дней Сб 01.05.21 Вт 06.07.21

9 1.1.5 Плинтуса пвх 46 дней Пн 10.05.21 Пн 12.07.21
10 1.1.6 Алюминиевые порожки 25 мм (основные помещения и санузлы стык ламината и плитки (пакет "Комфорт")), длина

900 мм
15 дней Вт 13.07.21 Сб 31.07.21

11 1.2 Потолки 74,88 дней Вт 16.02.21 Пн 31.05.21
12 1.2.1 Подшивные потолки в санузлах и ванных ГКЛВ в 1 слой (по системе Knauf), включая устройство отверстия под лючок

коллектора
10 дней Вт 16.02.21 Пн 01.03.21

13 1.2.2 Выравнивание подшивных потолков в санузлах и ванных 12 дней Вт 02.03.21 Ср 17.03.21
14 1.2.3 Окраска поверхностей потолков санузлов (Tikkurila Luja, цвет S503 (матовая, влагостойкая)) в два слоя 10 дней Чт 18.03.21 Ср 31.03.21
15 1.2.4 Окраска поверхностей потолков основных помещений в два слоя (в т.ч. окраска коробов и т.д.) 51 дней Пн 22.03.21 Пн 31.05.21
16 1.3 Стены 76,88 дней Пт 12.02.21 Пн 31.05.21
17 1.3.1 Зашивка стояков ВК, проходящих в санузле и кухне 10 дней Пт 12.02.21 Чт 25.02.21
18 1.3.2 Выравнивание коробов стояков ВК, проходящих в санузле и кухне 7 дней Чт 25.02.21 Пт 05.03.21
19 1.3.3 Устройство зашивки стен ГКЛВ ванных комнат для скрытой подводки ГВС, ХВС 10 дней Пт 12.02.21 Чт 25.02.21
20 1.3.4 Настенная плитка в санузлах и ванных комнатах, с использованием клея для кафеля Kesto ProFix, затирки и

герметика Kiilto, в т.ч. установка плиточного уголка из ПВХ
46 дней Пт 26.02.21 Пт 30.04.21

21 1.3.5 Окраска откосов в 2 слоя 51 дней Пн 22.03.21 Пн 31.05.21
22 1.3.6 Окраска поверхностей стен и перегородок (Tikkurila Euro-7) в два слоя (в т.ч. окраска откосов, коробов и т.д.) 51 дней Пн 22.03.21 Пн 31.05.21
23 1.3.7 Ревизионные лючки 10 дней Пн 03.05.21 Пт 14.05.21
24 1.4 Двери 14 дней Вт 13.07.21 Сб 31.07.21
25 1.4.1 Внутриквартирные двери "Олови" в сборе, шириной 710 – 910 мм, в т.ч. коробка (стойки, перекладины), наличники в

двух сторон, фурнитура
15 дней Вт 13.07.21 Сб 31.07.21

26 2 Сауны 22,88 дней Пт 14.05.21 Вт 15.06.21
27 2.1 Полы - учтено в п 1.1.1
28 2.2 Потолки 7,88 дней Пт 14.05.21 Вт 25.05.21
29 2.2.1 Монтаж обрешётки на потолок с заполнение минеральной ватой 3 дней Пт 14.05.21 Вт 18.05.21
30 2.2.2 Устройство потолка из фольги с проклейкой швов 1 день Ср 19.05.21 Ср 19.05.21
31 2.2.3 Устройство потолка из вагонки 4 дней Чт 20.05.21 Вт 25.05.21
32 2.3 Стены 8,88 дней Ср 19.05.21 Пн 31.05.21
33 2.3.1 Обрешётка на стены с заполнение минеральной ватой 5 дней Ср 19.05.21 Вт 25.05.21
34 2.3.2 Устройство стен из фольги с проклейкой швов 1 день Ср 26.05.21 Ср 26.05.21
35 2.3.3 Облицовка стен из вагонкой 2 дней Пт 28.05.21 Пн 31.05.21
36 2.3.4 Контробрешётка на стены 2 дней Ср 26.05.21 Чт 27.05.21
37 2.4 Двери 0,88 дней Вт 15.06.21 Вт 15.06.21
38 2.4.1 Устройство двери в сауну HARVIA 1 день Вт 15.06.21 Вт 15.06.21
39 2.5 Оснащение 9,88 дней Вт 01.06.21 Пн 14.06.21
40 2.5.1 Изготовление и монтаж съемных полок с каркасом и табуреткой 5 дней Вт 01.06.21 Пн 07.06.21
41 2.5.2 Установка осветительных приборов в сауну 1 день Вт 08.06.21 Вт 08.06.21
42 2.5.3 Установка печи каменки с заполнением камнем ( в том числе пусконаладочные работы) 1 день Чт 10.06.21 Чт 10.06.21
43 2.5.4 Прокладка и подключение жаростойкого медного провода от печи до электрической коробки, установка эл.

автомата (в т.ч. вспомогательные и расходные материалы)
1 день Ср 09.06.21 Ср 09.06.21

44 2.5.5 Изготовление и монтаж ограждения печи h1100*500*800 мм 2 дней Пт 11.06.21 Пн 14.06.21
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