

График производства работ

Приложение №3
к Договору №СП_RU9420031_3_ от «» 2021 г.

Ид.	Этапы	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Стоимость этапа работ, без НДС								
							2021 Май	Июн	Кв. 3, 2021 Июл Авг Сен			Кв. 4, 2021 Окт Ноя Дек		
0		Создание сети внешнего электроснабжения	139 дней	Пн 07.06.21	Чт 16.12.21	0,00р.								
1	1	Расчет обоснования образования отходов от производства работ, акты приема-передачи отходов, ТН, отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов (за искл. Стат. Отч-ти), ПНВОС, п/п, декларация, паспорта опас. Отх-в, ПЭК	15 дней	Пн 07.06.21	Пт 25.06.21	0,00р.								
2	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	10 дней	Пн 07.06.21	Пт 18.06.21	0,00р.								
3	2	СМР по созданию сети наружного электроснабжения от РУ 0,4кВ БКТП до ГРЩ (7,10,11,12 корпуса)	45 дней	Пн 28.06.21	Пт 27.08.21	0,00р.								
4	3	Комплекс работ по созданию сети наружного освещения	60 дней	Пт 16.07.21	Чт 07.10.21	0,00р.								
5	4	Подключение кабельных линий в ГРЩ, БКТП	10 дней	Пт 17.09.21	Чт 30.09.21	0,00р.								
6	5	Приемо-сдаточные мероприятия	50 дней	Пт 08.10.21	Чт 16.12.21	0,00р.								