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0 Создание сети внешнего электроснабжения (0,4кВ и НО) 421 днейПн 02.05.22 Пн 11.12.23
1 1 ЭТАП 160 днейПн 02.05.22 Пт 09.12.22
1.1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образов.

Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти),
ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Пн 02.05.22 Пн 23.05.22

1.2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 02.05.22 Пт 06.05.22
1.3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней Пн 02.05.22 Пт 06.05.22
1.4 Мобилизация на объект 6 дней Пн 09.05.22 Пн 16.05.22
1.5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 4 дней Вт 17.05.22 Пт 20.05.22
1.6 Строительно-монтажные работы по псозданию сети наружного

электроснабжения от РУ 0,4кВ БКТП до ГРЩ
45 дней Пн 23.05.22 Пт 22.07.22

1.7 Комплекс работ по созданию наружного освещения 30 дней Ср 01.06.22 Вт 12.07.22
1.8 Подключение кабельных линий в ГРЩ, БКТП 10 дней Ср 13.07.22 Вт 26.07.22
1.9 Приемо - сдаточные мероприятия 98 дней Ср 27.07.22 Пт 09.12.22
1.9.1 Подготовка исполнительной документации 7 дней Пн 26.09.22 Вт 04.10.22
1.9.2 Испытания электротехнической лаборатории 7 дней Ср 27.07.22 Чт 04.08.22
1.9.3 Регистрация КИС в ГГС КГА 26 дней Пт 05.08.22 Пт 09.09.22
1.9.4 Получение Акта о технологическом присоединении 50 дней Пн 12.09.22 Пт 18.11.22
1.9.4.1 Получение Акта о выполнении ТУ 10 дней Пн 12.09.22 Пт 23.09.22
1.9.4.2 Получение разрешения на допуск в СЗУ Ростехнадзора, на постоянную схему 15 дней Пн 26.09.22 Пт 14.10.22
1.9.4.3 Получение Акта допуска приборов учета по границе БП и ЭО 15 дней Пн 17.10.22 Пт 04.11.22
1.9.4.4 Получение Акта о технологическом присоединении 10 дней Пн 07.11.22 Пт 18.11.22
1.9.5 Заключение договра с ПАО  "Ленэнерго" 10 дней Пн 21.11.22 Пт 02.12.22
1.9.6 Включение на постоянную схему энергоснабжения 5 дней Пн 05.12.22 Пт 09.12.22
2 2 ЭТАП 421 днейПн 02.05.22 Пн 11.12.23
2.1 Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образов.

Отходов от пр-ва работ,  акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об
образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти),
ПНВОС, п/п декларация, паспорта

16 дней Пн 02.05.22 Пн 23.05.22

2.2 Разработка и согласование с Заказчиком ППР 5 дней Пн 02.05.22 Пт 06.05.22
2.3 Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов 5 дней Пн 02.05.22 Пт 06.05.22
2.4 Мобилизация на объект 6 дней Пн 09.05.22 Пн 16.05.22
2.5 Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ 4 дней Вт 17.05.22 Пт 20.05.22
2.6 Строительно-монтажные работы по псозданию сети наружного

электроснабжения от РУ 0,4кВ БКТП до ГРЩ
45 дней Пн 23.05.22 Пт 22.07.22

2.7 Комплекс работ по созданию наружного освещения 30 дней Чт 01.06.23 Ср 12.07.23
2.8 Подключение кабельных линий в ГРЩ, БКТП 10 дней Чт 13.07.23 Ср 26.07.23
2.9 Приемо - сдаточные мероприятия 98 дней Чт 27.07.23 Пн 11.12.23
2.9.1 Подготовка исполнительной документации 7 дней Чт 27.07.23 Пт 04.08.23
2.9.2 Испытания электротехнической лаборатории 7 дней Чт 27.07.23 Пт 04.08.23
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2.9.3 Регистрация КИС в ГГС КГА 26 дней Пн 07.08.23 Пн 11.09.23
2.9.4 Получение Акта о технологическом присоединении 50 дней Вт 12.09.23 Пн 20.11.23
2.9.4.1 Получение Акта о выполнении ТУ 10 дней Вт 12.09.23 Пн 25.09.23
2.9.4.2 Получение разрешения на допуск в СЗУ Ростехнадзора, на постоянную схему 15 дней Вт 26.09.23 Пн 16.10.23
2.9.4.3 Получение Акта допуска приборов учета по границе БП и ЭО 15 дней Вт 17.10.23 Пн 06.11.23
2.9.4.4 Получение Акта о технологическом присоединении 10 дней Вт 07.11.23 Пн 20.11.23
2.9.5 Заключение договра с АО  "ПСК" 10 дней Вт 21.11.23 Пн 04.12.23
2.9.6 Включение на постоянную схему энергоснабжения 5 дней Вт 05.12.23 Пн 11.12.23
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